Informacja
Burmistrza Miasta Zlotowa o stanie realizacji inwestycji
w roku 2021 (wg stanu na dzien 12 marca 2021 r.)

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZAD MIEJSKI

1. Budowa parkingow przy ul. Szpitalnej wraz z oSwietleniem
Budzet — 854 000 zt.

W dniu 18.02.2021 r. ogtoszono zamdwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacii
na roboty budowlane z terminem skiadania ofert do dnia 05.03.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie
wplyneto 5 ofert, z ktdérych najkorzystniejszg oferte ztozylo konsorcjum: Przedsiebiorstwo Budowlane Kamil Plak
z Zaktadem Robét Inzynieryjno — Instalacyjnych HYDROPEX sp. z 0. 0., sp. k.

Oferta na kwote 1 034 915,37 zt brutto. Po zwiekszeniu srodkéw finansowych na zadaniu zostanie podpisana
umowa z Wykonawca.

Podstawowe parametry techniczne:
a) rozbudowa parkingu

- szerokos¢ miejsc postojowych 2,5 m;

- dtugo$¢ miejsc postojowych 4,6 m;

- ilo$¢ miejsc postojowych 27 szt.;

- spadki poprzeczne nawierzchni 1-2%;
b) budowa parkingu

- szerokos¢ miejsc postojowych 2,5 m;

- dlugos¢ miejsc postojowych 4,6-6,0 m;

- ilos¢ miejsc postojowych 73 szt.;

- spadki poprzeczne nawierzchni 1-2%;
¢) budowa dojsé:

- szerokosé 1,0 m;

- spadki poprzeczne nawierzchni 1-2%;
d) przebudowa chodnikdw:

- szerokos$¢ chodnikéw 1,5-2,0 m;

- dtugo$é chodnikéw 286 m;

- spadki poprzeczne nawierzchni 1-2%;
e) remont nawierzchni:

- szerokos¢ jezdni 6,4 m;

- dtugos$¢ jezdni 94 m;

- spadki poprzeczne nawierzchni 1-2%.

Konstrukcje nawierzchni:
a) rozbudowa i budowa parkingu
- warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20x8 cm, gr. 8 cm;
- warstwa podsypki cementowo piaskowej, gr. 3 5 cm;
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,
grubosci 20 cm;
- warstwa odsagczajgca gr. 15 cm;
- wymiana gruntu z piasku drobnego gr. 15 lub 25 cm;
b) przebudowa chodnikéw
- warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20x8 cm, gr. 8 cm;
- warstwa podsypki cementowo piaskowej, gr. 35 cm;
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,
grubosci 10 cm;
- warstwa odsgczajgca gr. 15 cm;
- wymiana gruntu z piasku drobnego gr. 15 cm;



¢) budowa dojs¢
- warstwa scieralna z kostki betonowej 10x20x8 cm, gr. 8 cm;
- warstwa podsypki cementowo piaskowej, gr. 35 cm;
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
grubosci 10 cm;
- warstwa odsgczajgca gr. 15 cm;
- wymiana gruntu z piasku drobnego gr. 15 cm;
d) remont nawierzchni jezdni
- warstwa $cieralna z SMA 8, gr. 3 cm;
- czesciowo warstwa wyréwnawczo - wigzgca z betonu asfaltowego AC16W,
grubosci srednio 4 cm;
- istniejgca podbudowa.

2. Budowa ronda przy ul. Nieznanego Zoknierza i ul. Bohateréw Westerplatte
Budzet — 1 200 000 zt.

W dniu 25.02.2021 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji
na roboty budowlane z terminem sktadania ofert do dnia 12.03.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie
wptynety dwie oferty, z ktérych najkorzystniejszg oferte ztozyta firma MARBRUK sp. z 0. 0. sp. k.

Oferta na kwote 1 418 322,18 zt brutto. Po zwigekszeniu $rodkéw finansowych na zadaniu zostanie podpisana
umowa z Wykonawca.

Podstawowe parametry techniczne przebudowywanych drég
a) ul. Bohateréw Westerplatte - odcinki A-R i B-R:
- kategoria drogi: droga gminna;
- klasa techniczna: L (lokalna)
- predkos¢ projektowa: 40 km/h;
- kategoria ruchu: KR 2 (30 000 — 90 000 osi 100kN);
- zasadnicza szerokosé jezdni: 7,0 m (2 pasy ruchu x 3,5 m);
- spadek poprzeczny jezdni: 2%);
- szeroko$¢ drogi rowerowej: 2 m;
- szerokos¢ chodnikéw: od 2,0 do 2,5 m;
- miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do jezdni: 16+8=24 szt., w tym 2 miejsca dla osob
Z niepetnosprawnosciami ruchowymi o wymiarach 3,6 x 5,0 m i 22 miejsca o wymiarach 2,75 x 5,0 m;
- miejsca parkingowe usytuowane pod kgtem 450 do krawedzi jezdni: 5 szt. o wymiarach 2,5 x 5,0 m.
b) ul. Nieznanego Zotnierza - odcinki C-R i D-R:
- kategoria drogi: droga gminna;
- klasa techniczna: D (dojazdowa);
- predkos¢ projektowa: 40 km/h;
- kategoria ruchu: KR 2 (30 000 — 90 000 osi 100kN);
- zasadnicza szerokos¢ jezdni: ‘
e wilot od str. pétnocnej (C-R): 5,5 m (2 pasy ruchu x 2,75 m);
e wilot od str. potudniowej (D-R): 7,0 m (2 pasy ruchu x 3,5 m);
- spadek poprzeczny jezdni: 2%);
- szeroko$¢ chodnikéw: od 2,0 do 3,2 m;
- szeroko$¢ drogi dla roweréw i pieszych: od 2,5 do 3,0 m;
- szeroko$¢ jednokierunkowej drogi rowerowej (C-R): 1,5 m
c) skrzyzowanie o ruchu okreznym — rondo typu ,mini”:
- rodzaj wyspy centralnej: przejazdowa o $=10 m;
- szerokos¢ jezdni: 5,0 m;
- érednica zewnetrzna ronda: $=20 m;
- promienie skretu (zasadnicze dla s. osobowych): R=6 m;
- promienie skretu (zabruki — dla s. ciezarowych i autobusow): R=12 m;
- szeroko$¢ pasa ruchu na wlotach: 3,5 m;
- szeroko$¢ pasa ruchu na wylotach: 4,0 m



Konstrukcja nawierzchni
a) konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu K2 i dla kategorii no$nosci podtoza G2:
- warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB 45/80-55 - gr. 4cm;
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 - gr 8 cm;
- podbudowa z kruszywa;
b) konstrukcja zatok postojowych:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - gr 4 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 - gr 8 cm;
- podbudowa z kruszywa;
c) konstrukcja wyspy rozdzielajgcej (powierzchnia wyniesiona):
- kostka kamienna granitowa 15/17 cm utozona na podsypce cementowo-piaskowej;
- podbudowa z kruszywa;
d) konstrukcja wyspy rozdzielajgcej (w miejscu chodnika):
- kostka betonowa o wymiarach 10x20 cm z fazg, wytrzymatoS¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
= 3,6 MPa, kolor szary - gr. 8 cm;
- podbudowa z kruszywa;
e) konstrukcja wyspy rozdzielajgcej (w miejscu przeprowadzenia drogi rowerowej):
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - gr 4 cm z warstwg nawierzchni na bazie zywicy
epoksydowo - poliuretanowej i kruszywa kwarcowego - kolor czerwony;
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 - gr 8 cm;
- podbudowa z kruszywa;
f) konstrukcja chodnika, drogi rowerowe;j
- kostka betonowa o wymiarach 10x20 cm, wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu = 3,6 MPa,
gr. 8 cm;
- podbudowa z kruszywa;
j) konstrukcja opasek przy jezdni
- kostka betonowa o wymiarach 18x12, 12x12, 9x12 cm (tzw. "nostalit"), wytrzymatos¢ na rozcigganie przy
roztupywaniu = 3,6 MPa, kolor zétty (piaskowy) melanz - gr. 8 cm;
- podbudowa z kruszywa;
k) konstrukcja zabrukéw i wyspy centralnej ronda
- kostka kamienna granitowa 15/17 cm utozona na podsypce cementowo-piaskowej;
- podbudowa z kruszywa;

3. Budowa windy przy ul. Hubego.
Budzet — 165 000 zt.
A. Dostawa i montaz windy:
W dniu 05.11.2020 r. wystano do trzech wykonawcow zaproszenia do ztozenia propozycji cenowej na dostawe
i montaz windy z terminem skiadania ofert do 18.11.2020 r. W wyznaczonym czasie wplynely trzy oferty, z ktérych
najnizszg byta oferta od firmy LIFT PLUS PL Kaczmarczyk sp. j.

W dniu 23.11.2020 r. zostata podpisana umowa z firmg LIFT PLUS PL Kaczmarczyk sp. j., ul. Strazacka 33,
42-263 Wrzosowa na kwote 135 669,00 zt brutto z terminem wykonania przedmiotu zaméwienia do 30.08.2021 r.

B. Projekt i pozwolenie na budowe:

Wybor projektanta nastgpit na podstawie telefonicznego rozeznania rynku. Z rozeznania powstata notatka
stuzbowa. Firma ,Kierowanie, nadzorowanie, kontrola techniczna budéw i robét - Roman Madry” zaoferowata
opracowanie petnobranzowej dokumentacji w wymaganym terminie oraz w najnizszej cenie.

W dniu 03.12.2020 r. z firmg ,Kierowanie, nadzorowanie, kontrola techniczna budéw i robét - Roman
Madry”, Blekwit 36 B, 77-400 Ztotéw, zostata podpisana umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe. Umowa na kwote brutto 4 500,00 zt z terminem realizacji do 15.02.2021 .



W dniu 15.02.2021 r. zostat podpisany Aneks nr 1 do Umowy z dnia 03.12.2020 r. z firmg ,Kierowanie,

nadzorowanie, kontrola techniczna budéw i robét - Roman Madry”, Blekwit 36 B, 77-400 Ztotow; wydtuzajgcy termin
wykonania dokumentacji do dnia 01.03.2021 r.

C.

W dniu 26.02.2021 r. Wykonawca dokumentacji dostarczyt opracowanie wraz z pozwoleniem na budowe.

Realizacja budowlanych robét dostosowawczych obiekt: :

W dniu 03.03.2021 r. do pieciu firm wykonawczych wystano zaproszenia do ztozenia propozycji cenowe;j
na wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych dostosowujgcych obiekt przy ul. Hubego1 do montazu
windy zewnetrznej.

Termin skfadania ofert do 15.03.2021 r.

Zakres robét budowlanych obejmuje: wykucia otworéw drzwiowych, cze$ciowe zamurowania otworéw
okiennych, obrobienie otworéw, prace malarskie, przeniesienie grzejnikéw, fundament windy, elektryczna
instalacja zasilajgca, dojscie do windy: chodnik, furtka.

Zakres inwestycji:

Roboty budowlane: wykucia otworéw drzwiowych, czesciowe zamurowania otworéw okiennych, obrobienie
otworéw, prace malarskie, przeniesienie grzejnikéw, fundament windy, elektryczna instalacja zasilajgca,
dojscie do windy: chodnik, furtka.

Roboty montazowe: montaz urzadzenia dzwigowego, uruchomienie, uczestnictwo w odbiorze i certyfikacji
UDT, serwis gwarancyjny.

Parametry techniczne windy:

- wymiary platformy — 1460 x 1170 mm;

- szyb — samonos$ny (kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym);
- udzwig — ca: 400 kg;

- rodzaj napedu — hydrauliczny;

- predkos¢ ruchu platformy — ca 0,15 m/s;
- sterowanie — elektroniczne;

- rodzaj zasilania — 230 V;

- ilos¢ przystankdw — 3/3 (przelot 1800);

- rodzaj drzwi — otwierane recznie,

- autodialer w panelu sterowym;

4. Remont kaplicy przy ul. Staszica.
Budzet — 690 000 zt.

A. Zakres prac konserwatorskich.

W dniu 19.11.2020 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

z terminem sktadania ofert do dnia 04.12.2020 r. godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptynety dwie oferty
z ktérych najkorzystniejsza i najtaniszg oferte ziozyta firma ,Sabina Szkodlarska Konserwacja Zabytkéw” na kwote

498 319,75 zt brutto.

W dniu 14.12.2020 r. zostata podpisana umowa z firmg ,Sabina Szkodlarska Konserwacja Zabytkow”

ul. Kamienna 54, 32-080 Zabierzéw na kwote 498 319,75 zt brutto, okresem gwarancji 60 m-cy i terminem wykonania
30.11.2021 r.

B. Zakres nadzoru nad pracami konserwatorskimi.

W dniu 18.11.2020 r. do trzech firm specjalizujgcych sie w wykonaniu, kierowaniu i nadzorowaniu robot
konserwatorskich wystano zaproszenia do ztozenia propozycji cenowej na petnienie obowigzkow inspektora nadzoru
konserwatorskiego robét remontowych polichromii $ciennych oraz remontu sklepienia drewnianego



- Termin sktadania ofert do 26.11.2020 r.

- W wyznaczonym czasie wplynely trzy oferty, z ktérych najnizszg byta oferta od firmy ART-MA konserwacja
i restauracja dziet sztuki — Agnieszka Myszkowska.

- Wdniu 10.12.2020 r. zostata podpisana umowa z firmg ART-MA konserwacja i restauracja dziet sztuki —
Agnieszka Myszkowska, ul. Ogrodowa 51, 60-185 Skorzewo na kwote 6 888,00 zt brutto z terminem
realizacji umowy do 30.11.2021 r.

Uwaga:

Planowany termin rozpoczecia prac na wniosek Wykonawcy to kwiecien 2021 r. Rozpoczecie prac nastgpi
po podpisaniu protokotu z udziatem Wojewdédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw oraz Inspektora Nadzoru
Konserwatorskiego.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH

Zapoznanie sie z programem prac konserwatorskich i restauratorskich.

Wykonanie wstepnej dokumentacji opisowej i fotograficznej stanu zachowania obiektu przed
przystgpieniem do prac.

Dezynfekcja polichromii tynkéw. Usuniecie aktywnych ognisk mikroorganizmow

Dezynsekcja drewnianych stropow.

Sprawdzenie stabilnosci warunkéw temperaturowo - wilgotnosciowych

Mechaniczne oczyszczenie zabrudzen powierzchniowych.

Ujawnienie i podklejenie wszelkich pecherzy podtynkowych.

Usuniecie przemalowan.

Impregnacja drewnianych stropow

Wykonanie oktadéw odsalajgcych na catej powierzchni Scian.

Osuszenie tynkéw.

Impregnacja strukturalna tynkow.

Uzupetnienie ubytkow zaprawy.

Wykonanie kalek oraz projektu rekonstrukcji brakujgcych form.

Zwotanie komisji konserwatorskiej w celu ustalenia zakresu dalszych prac.

Uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej wykonanie rekonstrukgji,

Zabezpieczenie polichromii szczegdélnie w miejscach narazonych na ocieranie (do wysokosci ok.
2m).

Opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej i fotograficzne;.

5. Przebudowa instalacji c.o. w Publicznym Przedszkolu nr 2.
Budzet — 355 000 zt.

W dniu 17.02.2021 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji
na roboty budowlane z terminem skfadania ofert do dnia 04.03.2021 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie
wplyneto 7 ofert, z ktérych najkorzystniejszg i najtanszg oferte ziozyta firma PHU Michat Serkowski,
ul. Tetmajera 9/1, 83-400 Koscierzyna na kwote 299 909,04 zt brutto.

Podpisanie umowy nastgpi w najblizszych dniach po otrzymaniu od wykonawcy podmiotowych Srodkéw
dowodowych potwierdzajgcych warunki udziatu w ww. postepowaniu.

Zakres inwestycji zaktada wykonanie nastepujgcego zakresu prac:
- Roboty demontazowe: demontaz kottéw, pomp, rurociggoéw stalowych, demontaz grzejnikéw, wywoz

ztomu.

- Roboty budowlane: przebicia przed przegrody budowlane, czesciowe rozebrania posadzek i Scian.
- Roboty budowlane odtworzeniowe.

- Montaz kottowni (2-kotly) z armatura.

- Wykonanie instalacji rozprowadzajgcej ciepto.

- Montaz grzejnikéw nowych

- Montaz grzejnikéw z demontazu.

- Budowlane roboty odtworzeniowe.

- Sprzatania po wykonanym zakresie prac remontowych.



6. Podniesienie jakos$ci zagospodarowania terenéw zieleni miejskiej na obszarze Gminy

Miasto Ztotéw: Jezioro Zaleskie — zwigkszenie bioréznorodnosci.
Budzet — 408 000 zt.

W dniu 05.03.2021 r. ogtoszono zamoéwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacii
na roboty budowlane z terminem skiadania ofert do dnia 22.03.2021 r. do godz. 11:00.
Zakres zieleni:

1. teren otaczajgcy Sciezke spacerowg o charakterze ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz linii brzegowe;j
jeziora - adaptacja zieleni istniejgcej wzdtuz trasy spacerowej. Gidwne zatozenia projektowe dotyczg
wprowadzenia gatunkéw rodzimych, w celu zwiekszenia bioréznorodnosci terenu. Proponowane
gatunki roslin poza funkcjg przyrodniczg majg petni¢ funkcje dekoracyjne (estetyczne). Istotnym
elementem nowej kompozycji zieleni bedzie utworzenie pasa zieleni izolacyjnej od strony stadionu
(okolice ulicy Widokowej).

2. kompleks obiektow rekreacyjnych — plaza, sitownia i plac zabaw - adaptacja istniejgcego uksztattowania
terenu wraz z podziatem terenu na strefy funkcjonalne. Koncepcja zaktada adaptacje istniejgcej zieleni
wysokiej z uwzglednieniem nieznacznej modyfikacji liniowego uktadu mtodych drzew (przesadzenie w
obrebie obiektu). Ze wzgledu na silng ekspozycje stoneczng istniejgcego placu zabaw koncepcja
zaktada wprowadzenie w formie punktowej drzewa w sgsiedztwie placu, tak aby uzyskac¢ czesciowe
ocienienie placu w okresie lata. Koncepcja zaktada wprowadzenie form zieleni izolacyjnej o wysokich
walorach biocenotycznych od strony ulicy Jeziornej oraz w otoczeniu istniejgcej sitowni. W zakresie
proponowanego sktadu gatunkowego za priorytetowe kryterium uznano pochodzenie gatunku,
dostosowanie do warunkéw siedliskowych, znaczenie dla przyrody (tzw. warto$¢ biocenotyczng),
za kryteria drugorzedne uznano walory dekoracyjne roslin.

Zakres budowlany:
Przedmiotem inwestycji jest budowa podestu plazowego w celu umozliwienia dojscia po piasku na plazy
do pomostéw plazowych.

Podstawowe parametry techniczne podestu:
- powierzchnia zejscia — 89,6 m?;
- dtugosé — 32 m;
- szeroko$¢ —2,8 m.

7. Podniesienie jakosci zagospodarowania terenéw zieleni miejskiej na obszarze Gminy

Miasto Ziotow: Jezioro Burmistrzowskie — Eko Park.
Budzet — 408 000 zt.

W dniu 02.03.2021 r. ogtoszono zamoéwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjaciji
na roboty budowlane z terminem skfadania ofert do dnia 17.03.2021 r. do godz. 11:00.

Zakres zieleni

W zakresie planowanej kompozycji przestrzennej zieleni koncepcja zaktada wprowadzenie zieleni
o charakterze izolacyjnym (od strony dominujgcych kierunkéw wiatréw) w strefach otaczajgcych obszary
o funkcjach rekreacyjnych. Proponowana zielen izolacyjna ma mie¢ charakter drzewostanow o zroznicowanym
sktadzie gatunkowym i strukturze warstwowej. Koncepcja zaktada ponadto rozbudowe istniejgcych grup krzewdw
(strefy biocenotyczne), wprowadzenie krzewéw okrywowych na najbardziej stromych skarpach. Nowo
projektowanymi elementami sg: strefa roslin bagiennych w otoczeniu pomostu, strefa sadu z punktowo
rozmieszczonymi drzewami owocowymi na stromej skarpie oraz strefa fgki kwietnej. W planowanej kompozycji
przestrzennej zieleni istotnym punktem bylo okreslenie stref ochrony widoku. Strefa wymaga indywidualnego
podejscia do pielegnacji i utrzymania. Konieczne jest usuwanie samosiewow drzew ktore w przysztosci mogtyby
zastoni¢ widok na panorame miasta i jeziora. W zakresie planowanego doboru roslin zastosowano gatunki rodzime
lub ich odmiany. W zakresie zalecen konieczna jest wymiana roélin obcego pochodzenia usytuowanych
w bezposrednim otoczeniu i strefy brzegowej jeziora na gatunki zgodne z siedliskiem. Wiek posadzonych roslin
wskazuje na mozliwos¢ przesadzenia roslin.



Zakres budowlany

1. Budowa $ciezki spacerowe;.
Dwie $ciezki po obu stronach jeziora o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszyw naturalnym. Szerokos¢
sciezek zmienna od 0,7 do 1 m, bez obrzezy. Luki wyokraglajgce $ciezki o promieniu od 1 mdo 8,5 m.

2. Taras widokowy.
Taras widokowy zlokalizowany przy $ciezce spacerowej nad brzegiem jeziora.

8. Podniesienie jako$ci zagospodarowania terenéw zieleni miejskiej na obszarze Gminy

Miasto Ztotéw: Géra Zydowska — Park Nastrojow.
Budzet — 490 000 zt.

Uzyskano pozwolenie na wykonanie prac archeologicznych od WUOZ w Pile, procedura uzyskania zgody
administracyjnej w toku. Po otrzymaniu zgody administracyjnej zostanie ogtoszony przetarg w trybie podstawowym
bez negocjacji na roboty budowlane.

Realizacja obejmuje teren dawnego cmentarza Gminy Zydowskiej. W zakresie projektowanej zieleni
za priorytetowe uznano adaptacje kompozycji przestrzennej zieleni. W zakresie elementéw uksztattowania terenu
koncepcja zaklada utrzymanie waloréw miejsca. Dodatkowo przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi
dojazdowej i placu manewrowo - postojowego oraz elementy matej architektury jak tawka parkowa i kosz
na $mieci. Przebudowa polega na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kruszywa mineralnego.

Parametry drogi:
- szerokosc¢ - 30 m;
- dtugosé 194 m;
- powierzchnia 639m2.

Parametry placu:
- powierzchnia - 482 m2.

9. Podniesienie jakos$ci zagospodarowania terenow zieleni miejskiej na obszarze Gminy

Miasto Ziotow: Park Miejski przy Starostwie.
Budzet — 1 350 000 zt.

W dniu 21.09.2020 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
z terminem skiadania ofert do dnia 06.10.2020 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wplyneta zadna oferta
— przetarg zostat uniewazniony.

W dniu 07.10.2020 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
z terminem skiadania ofert do dnia 22.10.2020 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptynely 2 oferty,
z ktorych najkorzystniejszg i najtanszg oferte ztozyta firma PIL-BUILDING sp. z 0. 0., na kwote 1 042 497,35 zt brutto.

W dniu 13.11.2020 r. zostata podpisana umowa z firmg PIL-BUILDING sp. z o. o., ul. Bydgoska 33/3,
64-920 Pita na kwote 1 042 497,35 zt brutto z terminem wykonania zamoéwienia do 30.12.2020 r.

W dniu 30.12.2021 r. zostat wykonany odbiér czesciowy (wykonano 38% roboét), zostata wykonana ptatnosc
czesciowa w kwocie 396 651,99 zt brutto.



W 2020 r. zostaly wykonane roboty zwigzane z fundamentowaniem muszli, budowg toalety publicznej,
przeniesieniem sitowni oraz placu zabaw. W styczniu 2021 r. roboty zostaly wstrzymane ze wzgledu
na niesprzyjajgce warunki pogodowe.

W dniu 22.12.2021 r. zostat podpisany Aneks nr 1 do umowy z dnia 13.11.2020 r. z firmg
PIL-BUILDING sp. z o. o., ul. Bydgoska 33/3, 64-920 Pita wydtuzajgcy termin wykonania zamoéwienia do dnia
30.03.2021 r.

Zakres inwestycji obejmuje:

- przeniesienie sitowni;

- toaleta publiczna z pomieszczeniem gospodarczym;

- nawierzchnie utwardzone: mineralne — 78 m?; z kostki betonowej drobnowymiarowej 473 m2;

- elementy matej architektury: trejaz drewniany, tawki, kosze, stojaki rowerowe, ogrodzenie placu zabaw;
- muszla koncertowa zelbetowa z podjazdem dla niepetnosprawnych;

- instalacja wod-kan i elekiryczna (toaleta);

- Zielen.

10. Budowa Sciezki rowerowej, ktora potaczy Sciezke z Nowin i ul. Jastrowska
Budzet — 50 000 zt.

Zostata wykonana wizja terenowa oraz rozpoczeto ustalenia prowadzgce do podpisania porozumieniem
pomiedzy Gming Miasto Ztotéw a Gming Ziotéw w celu wspdinej realizacji tej inwestycji, gdyz przebiega ona przez
tereny lezgce na terenie Miasta Ztotowa i Gminy Ztotow.

11. Doswietlenie miejsc przejscia dla pieszych
Budzet — 90 000 zt.

W dniu 18.02.2021 r. wystano do 7 wykonawcoéw zaproszenia do zlozenia propozycji cenowej
na opracowanie dokumentacji projektowe;j i realizacje w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” z terminem sktadania ofert
do 10.02.2021 r. W wyznaczonym czasie wplynety 2 oferty, z ktérych tanszg byta oferta firmy P. P. H. U.
OSWIETLENIE, inz. Dariusz Ostrowski na kwote 77 439,57 zt brutto.

W dniu 25.02.2021 r. zostata podpisana umowa z firmg P. P. H. U. OSWIETLENIE, inz. Dariusz Ostrowski, ul.
Jeziorna 59, 77-400 Ztotéw na kwote 77 439,57 zt brutto z terminem wykonania inwestycji 30 listopada 2021 r.

12. Opracowanie dokumentacji projektowo — technicznej na budowe drog
Budzet — 395 000 zt.

12.1. ul. Ztota

W dniu 22.02.2021 r. do pieciu projektantow wystano zaproszenia do zioZzenia propozycji cenowej
na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem skiadania ofert do 08.03.2021 r. W wyznaczonym terminie
wplynety dwie oferty z ktorych najtafiszg byta oferta firmy "E. Z. O. P." Zbigniew Pajgk na kwote 27 500,00 zt brutto.

Wstepnie zatozono rozwigzania techniczne zastosowane na ulicach: Promykowej, Jasminowej, Rozanej
z jednostronnym chodnikiem, kanalizacje deszczowg oraz o$wietleniem ulicznym w technologii LED.

12.2. ul. Potulickich

W dniu 22.02.2021 r. odbylo sie spotkanie terenowe z udziatem Radnych — Romana Gtyzewskiego
i Macieja Zajgca oraz pracownikéw Urzedu Miejskiego w celu oméwienia zatozen technicznych dla opracowania

projektowego ul. Potulickich
W dniu 08.03.2021 r. wystano do pieciu projektantéw zaproszenia do ztozenia propozycji cenowej

na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem sktadania ofert do 23.03.2021 r.



Wstepnie zatozono rozwigzania techniczne zastosowane na ulicach: Promykowej, Jasminowej, R6zanej
z jednostronnym chodnikiem, kanalizacje deszczowa. Przyjete rozwigzania techniczno-materiatowe uzaleznione

beda od warunkéw terenowych.
Do Enea Operator Sp. z 0.0. wystosowano pismo z informacjg o planowanej przebudowie ulicy, prosbg
o przeglad sieci i dokonanie niezbednych modernizacji, ewentualne skablowanie infrastruktury Enea.

12.3. ul. Spacerowa

W dniu 15.02.2021 r. do mieszkancow rejonu ulicy Spacerowej wystano wstepng koncepcje projektowa
inwestycji z prosbg o wniesienie uwag w celu wypracowania najlepszego rozwigzania. Termin sktadania uwag
okreslono na: 01.03.2021 r. Wplyneto jedno pismo z uwagami.

Przygotowanie zapytania ofertowego w trakcie.

12.4. ul. Brzuchalskiego

W dniu 22.02.2021 r. odbyto sie spotkanie terenowe z udziatem Radnych — Romana Giyzewskiego
i Macieja Zajgca oraz pracownikéw Urzedu Miejskiego w celu omoéwienia zatozen technicznych dla opracowania
projektowego ul. Potulickich

Wstepnie zatozono rozwigzania techniczne zastosowane na ulicach: Promykowej, Jasminowej, Rozanej
z jednostronnym chodnikiem, kanalizacje deszczowa. Przyjete rozwigzania techniczno-materiatowe uzaleznione
beda od warunkéw terenowych.

Do Enea Operator Sp. z 0.0. wystosowano pismo z informacjg o planowanej przebudowie ulicy, prosbg
o przeglad sieci i dokonanie niezbednych modernizacji, ewentualne skablowanie infrastruktury Enea.

12.5. ul. Chojnicka 7

Zostato wykonane rozeznanie stanu istniejgcego. Rozpoczecie procedury przetargowej na wybor projektanta
wymaga wykonania podziatéw geodezyjnych i wyznaczenia nowych dziatek drogowych.

13. Budowa wybiegu dla pséw przy ul. Reymonta.
Budzet — 25 000 zt.

W dniu 05.03.2021 r. odbylo sie spotkanie z udziatem Radnego Stanistawa Wojtunia oraz pracownikow
Urzedu Miasta, na ktérym dokonano ustalen odno$nie lokalizacji planowanego wybiegu dla pséw. Wstepnie zostata
ustalona lokalizacja na terenie zielonym przy parkingu na korcu ul. Sienkiewicza (parking za CKZiU).

14. Budowa chodnika przy ul. Brzezinskiego i ul. Radowskiego.
Budzet — 40 000 zt.

W dniu 19.02.2021 r. odbyto sie spotkanie terenowe z udziatem Radnego Krzysztofa Koronkiewicza oraz
pracownikow Urzedu Miasta w celu znalezienia optymalnej lokalizacji inwestycji. Radny wskazat pozgdang
lokalizacje chodnika. Do mieszkancéw ulic osiedla skierowano prosbe o wyrazenie opinii na temat najbardziej
pozgdanej ich zdaniem lokalizacji chodnika.

Przygotowanie zapytania ofertowego w trakcie.

15. Budowa chodnika przy ul. Koscielnej.
Budzet — 15 000 zt.

W dniu 18.02.2021 r. wystano do 7 projektantow zaproszenia do ziozenia propozycji cenowej
na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem skiadania ofert do 04.03.2021 r. W wyznaczonym czasie
wplyneta 1 oferta od Pana Zbigniewa Pajgka na kwote 7 995,00 zt brutto.

W dniu 09.03.2021 r. zostata podpisana umowa z firmg budowlang ,E. Z. O. P." Zbigniew Pajak,
Blekwit 35E, 77-400 Ziotoéw na kwote 7 995,00 zt z terminem opracowania projektu 23 lipca 2021 r.



Wstepnie zatozono chodnik jednostronny o szerokosci 2m z kostki betonowej szarej. Uzyskanie zgody
administracyjnej na budowe wymaga uzgodnien z WUOZ w Pile.

16. Nadzé6r drogowy.

W dniu 18.12.2020 r. wystano do 4 wykonawcéw zaproszenia do ziozenia propozycji cenowej na petnienie
obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej z terminem sktadania ofert do 29.12.2020 r.
W wyznaczonym czasie wplynety 3 oferty, z ktérych najnizszg byta oferta od Pana Zbigniewa Pajgka.

W dniu 31.12.2020 r. zostata podpisana umowa z firmg budowlang "E. Z. O. P." Zbigniew Pajak,
Blekwit 35E, 77-400 Ztotéw z terminem obowigzywania od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

17. Nadzor elektryczny.

W dniu 18.12.2020 r. wystano do 4 wykonawcoéw zaproszenia do ztozenia propozycji cenowej na petnienie
obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej z terminem sktadania ofert do 29.12.2020 r.
W wyznaczonym czasie wptyneta 1 oferta od firmy Automatic Power Energy, Automatyka Przemystowa i Pomiary
Elektryczne — mgr inz. Bogustaw Panczyniak.

W dniu 31.12.2020 r. zostata podpisana umowa z firmg Automatic Power Energy, Automatyka Przemystowa
i Pomiary Elektryczne — mgr inz. Bogustaw Panczyniak, ul. Drzymaty 3/2, 77-400 Ztotéw z terminem obowigzywania
od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

18. Nadzér sanitarny.

W dniu 18.12.2020 r. wystano do 3 wykonawcow zaproszenia do ztozenia propozycji cenowej na petnienie
obowigzkdw inspektora nadzoru inwestorskiego branzy instalacyjnej z terminem skiadania ofert do 29.12.2020 r. W
wyznaczonym czasie wptyneta 1 oferta od firmy PROJEKTIW — Projektowanie i Wykonawstwo — Monika Kowalczyk.

W dniu 31.12.2020 r. zostata podpisana umowa =z firmg PROJEKTIW — Projektowanie
i Wykonawstwo — Monika Kowalczyk, ul. Hubego 26, 77-400 Ziotéw z terminem obowigzywania od 04.01.2021 .
do 31.12.2021 .




