Informacja Burmistrza Miasta Zlotowa

o stanie realizacji inwestycji w roku 2022

(wg stanu na dzien 15 czerwca 2022 r.)

Ztotéw, czerwiec 2022 r.
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1. Budowa parkingéw przy ul. Mokrej

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania przez firme DenDroGIS, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Ziotéw z terminem wykonania

do 13.06.2022 r. W dniu 13.06.2022 r. podpisany zostat aneks nr 1 do umowy, wydiuzajgcy termin realizacji przedmiotu umowy
do dnia 20.08.2022 r.

2. Kontynuacja budowy chodnikéw na osiedlu Chojnicka II

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

3. Opracowanie dokumentacji na przebudowe parkingu wraz z reorganizacjg ruchu przy Szkole Podstawowej Nr 3
i Publicznym Przedszkolu Nr 4 od strony ulic: Kr. Jadwigi i Szkolnej

Dokumentacja przetargowa opracowana. Przetarg zostanie ogtoszony do korica czerwca br.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Ziotowie

W dniu 16.07.2021 r. rozpoczely sie prace na terenie inwestycji. W dniu 13.06.2022 r. podpisany zostat aneks nr 1 do umowy,
wydtuzajgey termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.08.2022 r.

5. Przebudowa przejscia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Ziotowie

Dokumentacja przetargowa opracowana. Przetarg zostanie ogtoszony do korica czerwca br.

6. Przebudowa przejscia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Ziotowie

Dokumentacja przetargowa opracowana. Przetarg zostanie ogtoszony do korca czerwca br.

7. Przebudowa przejscia dla pieszych przy ul. Bohateréw Westerplatte 1 ¢ w Ziotowie

Dokumentacja przetargowa opracowana. Przetarg zostanie ogfoszony do korica czerwca br.

8. Przebudowa przejscia dla pieszych przy ul. Bohateréw Westerplatte 7 ¢ w Zlotowie

Dokumentacja przetargowa opracowana. Przetarg zostanie ogtoszony do konca czerwca br.
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9. Utwardzenie terenu przy ul. Grochowskiego
Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.
10. Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13

W dniu 20.05.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem skiadania ofert do dnia 30.05.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynely cztery oferty, z ktérych
najkorzystniejszg i najtaniszg oferte zlozyta firma: Przedsigbiorstwo Projektowo — Ustugowe INKOM Gregorowicz, Trybus Sp. J.,
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, na kwote 61.500,00 zt brutto, jednak ze wzgledu na nie ziozenie wyjasnien dotyczgcych
razaco niskiej ceny oferta zostata wykluczona, co spowodowato Zze najkorzystniejsza i najtariszg ofertg zostata oferta firmy:
Zesp6t Doradcéw Gospodarczych TOR Sp. z 0.0., ul. Sielecka 35, na kwote 89 175,00 zt brutto.

Umowa na ustuge projektowa zostanie podpisana po uzupetnieniu niezbednych dokumentéw przez wykonawce.

Planowany termin zakoriczenia prac projektowych to marzec 2023 r.

11. Utworzenie pola namiotowego z infrastruktura sanitarng i stanowiska dla kamperéw — FN 45, 52 i remont boiska
na stadionie miejskim — FN 44, 54

W dniu 14.04.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem skiadania ofert do dnia 26.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptynely trzy oferty, z ktérych
najkorzystniejszg i najtanszg oferte ztozyla fima: Akint sp. z o. o., ul. Wiertnicza 143a, 02-952 Warszawa,
na kwote 74.791,79 z brutto.

W dniu 10.03.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowg z firmg Akint sp. z 0. 0., ul. Wiertnicza 143a, 02-952
Warszawa.

Planowany termin zakoriczenia prac projektowych to grudzien br. (boisko moze byé wczeéniej).
12. Budowa Centrum Multiopieki — FN 63

W dniu 30.05.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg

z terminem sktadania ofert do dnia 21.06.2022 r. do godz. 11:00.
13. Budowa tezni solankowej - FN.42, 51

Program funkcjonalno — uzytkowy w trakcie opracowania. Przetarg zostanie ogtoszony w formule zaprojektuj i wybuduj na
podstawie opracowanego programu funkcjonalno — uzytkowego.

14. Remont siedziby Centrum Wsparcia Aktywnosci i Przedsiebiorczosci — FN 69

W dniu 14.04.2022 r. ogtoszono zamowienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem sktadania ofert do dnia 29.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wptyneta zadna oferta.
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W dniu 04.05.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem skfadania ofert do dnia 19.05.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wptyneta zadna oferta.

W dniu 02.06.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem skfadania ofert do dnia 20.06.2022 r. do godz. 11:00.

15. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstaricéw - FN 40, 62

W dniu 18.02.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem sktadania ofert do dnia 28.02.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wptyneta zadna oferta.

W dniu 08.03.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem sktadania ofert do dnia 16.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wptyneta zadna oferta.

W dniu 29.03.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowag
z terminem skiadania ofert do dnia 06.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wptyneta zadna oferta.

W dniu 12.04.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem sktadania ofert do dnia 20.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wplyneta zadna oferta.

W dniu 16.05.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem sktadania ofert do dnia 25.05.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wplyneta zadna oferta.

16. Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid — FN 3

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

17. Wykonanie odwiertu geologicznego - woda — FN 2

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

18. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Ztotowie

W dniu 16.01.2022 r. rozpoczely sie prace na terenie inwestycji realizowane przez firme CJMS sp. z o. o., pl. Staszica 1,
64-920 Pita. Termin zakonczenia prac przewidziany jest na czerwiec 2023 r.

19. Wymiana lamp i instalacji oSwietleniowej na cmentarzu komunalnym i budowa jednego odcinka chodnika oraz
zadaszenia przy domu pogrzebowym

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

20. Montaz paneli fotowoltaicznych na obiektach uzytecznosci publicznej - Urzad Miejski w Ztotowie — FN 14, 60

W dniu 07.02.2022 r. ogtoszono zamoéwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem sktadania ofert do dnia 15.02.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptynely trzy oferty, z ktérych
najkorzystniejszg i najtariszg oferte ztozyta firma: Przedsiebiorstwo ELEKTROINFORMATYKA mgr inz. Wojciech Kosiba

na kwote 13 530,00 z! brutto.

ot - \5 ¢ ¥

WlELKdPOLSKIE ZDROJE



W dniu 10.03.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projekiowg z Przedsiebiorstwem ELEKTROINFORMATYKA
mgr inz. Wojciech Kosiba.

Termin umowny uptynat dnia 08.06.2022 r.

21. Budowa przedszkola publicznego w Ztotowie

W dniu 16.05.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem skfadania ofert do dnia 13.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptynefa jedna oferta, ktorg ztozyta
firma: CJMS Sp. z 0.0. ul. 14 Lutego 27, 64-920 Pita na kwote 8 364 000,00 zt brutto.

Przetarg zostat uniewazniony ze wzgledu na brak wystarczajgcych srodkow w budzecie.

22. Wymiana dachu na Publicznym Przedszkolu nr 2

W dniu 11.02.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem skfadania ofert do dnia 21.02.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplyneta jedna oferta, ktorg ztozyta
firma: pleafy Piotr Czech, ul. Koszyka 22/4, 45-760 Opole na kwote 43 050,00 zt brutto.

W dniu 10.03.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektows z firmg pleafy Piotr Czech.
W terminie umownym do Zamawiajgcego zostata dostarczona kompletna dokumentacja.

W dniu 23.05.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem skfadania ofert do dnia 07.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplyneta jedna oferta, ktérg ziozyta
firma: MARBUD Mirostaw Pyszka, Sarbka 19A, 64-705 Sarbka na kwote 629 732,01 zt brutto.

Umowa na roboty budowlane zostanie podpisana po zwiekszeniu $rodkéw w budzecie.

23. Montaz paneli fotowoltaicznych na obiektach uzytecznosci publicznej — Publiczne Przedszkole nr 1 — FN 14, 61

W dniu 07.02.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem sktadania ofert do dnia 15.02.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynety trzy oferty, z ktérych
najkorzystniejszg i najtariszg oferte ziozyta firma: Przedsigbiorstwo ELEKTROINFORMATYKA mgr inz. Wojciech Kosiba
na kwote 8 364,00 zt brutto.

W dniu 10.03.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowa z Przedsiebiorstwem ELEKTROINFORMATYKA
mgr inz. Wojciech Kosiba.

Termin umowny uplynat dnia 08.06.2022 r.

24. Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostepna szkota"

W dniu 18.03.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowa
z terminem skfadania ofert do dnia 28.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptynety trzy oferty, z ktérych
najkorzystniejszg i najtariszg oferte zlozyta firma: Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budéw i robét Roman Madry,
Blekwit, ul. Stoneczna 6, 77-400 Ziotéw na kwote 18.450,00 zt brutto.

W dniu 14.04.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowg z firmg Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna
budéw i robét Roman Madry.

Planowany termin zakornczenia prac projektowych to poczgtek lipca br.
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W dniu 13.06.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
(prace remontowe) z terminem skiadania ofert do dnia 28.06.2022 r. do godz. 11:00.

25. Modernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostepna szkota™

W dniu 18.03.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem skiadania ofert do dnia 28.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynely trzy oferty, z ktérych
najkorzystniejszg i najtariszg oferte ztozyta firma: Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budéw i robét Roman Madry,
Blekwit, ul. Stoneczna 6, 77-400 Ziotéw na kwote 59.040,00 zt brutto.

W dniu 14.04.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowg z firma Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna
budéw i robét Roman Madry.

Planowany termin zakoriczenia prac projektowych to poczatek lipca br.

W dniu 13.06.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
(prace remontowe) z terminem skfadania ofert do dnia 28.06.2022 r. do godz. 11:00.

26. Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostepna szkofa"

W dniu 22.03.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawe i montaz
windy z terminem sktadania ofert do dnia 30.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynely trzy oferty, z ktérych
najkorzystniejszg i najtanszg oferte ztozyta firma: ZME BAJPAX Sp. z 0.0, ul. Mstowska 3, 42-270 Nieznanice, na kwote
51.045,00 zt brutto.

W dniu 25.04.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowg z firmg ZME BAJPAX Sp. z 0.0.
Planowany termin zakonczenia to pazdziernik br.

W dniu 02.06.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowag
z terminem sktadania ofert do dnia 10.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynety dwie oferty, z ktérych
najkorzystniejszg i najtanszg oferte ztozyta firma: Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budéw i rob6t Roman Madry,
Blekwit, ul. Stoneczna 6, 77-400 Ziotéw na kwote 13.800,00 zi brutto.

W dniu 14.04.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowg z firmg Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna
budoéw i rob6t Roman Madry.

Umowa na ustuge projektowg zostanie podpisana po uzupetnieniu niezbednych dokumentéw przez wykonawce.

W dniu 13.06.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
(prace remontowe) z terminem skiadania ofert do dnia 28.06.2022 r. do godz. 11:00.

27. Doswietlenie dojazdu do posesji Wodociggowa 13-15

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

28. Remont amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.48

W dniu 25.02.2022 r. ogtoszono zamoéwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem skfadania ofert do dnia 07.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wplyneta zadna oferta.
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W dniu 08.03.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektows
z terminem skfadania ofert do dnia 16.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wptyneta zadna oferta.

W dniu 28.03.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawe i montaz
windy z terminem sktadania ofert do dnia 07.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptyneta jedna oferta ktéra
zlozyta firma: INTEGRA Sp. z 0.0., ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznan, na kwote 98.400,00 z} brutto.

W dniu 05.05.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowg z firmg INTEGRA Sp. z 0.0., ul. Sienkiewicza 22,
60-818 Poznan.

Planowany termin zakoriczenia prac projektowych to wrzesien br.
29. Budowa boiska do Crossmintona

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

30. Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego na lodowisko

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

31. Rozbudowa plywalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjezdzalnie i cze$é gastronomiczng, czes¢ SPA, grote solng —
FN 43, 53

W dniu 08.04.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym negocjacji na ustuge projektowg
z terminem skfadania ofert do dnia 19.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynety dwie oferty, z ktérych
najkorzystniejszq i najtariszg oferte ztozyta firma: APA ARCHES sp. z 0.0. sp.k., ul. Jawomicka 8/229, 60-161 Poznan, na kwote
144.000,00 zt brutto.

W dniu 12.05.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projekiowg z firmg APA ARCHES sp. z o.0. sp.k., ul. Jawornicka
8/229, 60-161 Poznan.

Planowany termin zakoriczenia prac projektowych to grudzien br.

32. Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreacje wodng - zakup i montaz pomostu plywajacego
dostosowanego do oséb ze szczegélnymi potrzebami oraz sprzetu ptywajacego - FN 49, 50

W dniu 07.06.2022 r. ogtoszono zamowienie w formie przetargu w trybie podstawowym negocjacji na ustuge projektowg
z terminem skiadania ofert do dnia 15.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynely dwie oferty, z kitérych
najkorzystniejszg i najtafiszg oferte ziozyta firma: Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budéw i robét Roman Madry,
Blekwit, ul. Stoneczna 6, 77-400 Ztotow na kwote 13.800,00 zt brutto.

Umowa na ustuge projektowg zostanie podpisana po uzupetnieniu niezbednych dokumentéw przez wykonawce.

Planowany termin zakoriczenia prac projektowych to listopad br.
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33. Nadzér drogowy

W dniu 29.12.2021 r. wystano do 4 wykonawcow zaproszenia do zlozenia propozycji cenowej na pefnienie obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej z terminem sktadania ofert do 03.01.2022 r.

W wyznaczonym czasie wptynety 3 oferty, z ktorych najnizsza byta oferta od Pana Zbigniewa Pajgka.

W dniu 03.01.2022 r. zostata podpisana umowa z firmg budowlang "E. Z. O. P." Zbigniew Pajagk, Blekwit 35E, 77-400 Ziotéw
z terminem obowigzywania do 30.12.2022 r.

34. Nadzor elektryczny

W dniu 29.12.2021 r. wystano do 4 wykonawcow zaproszenia do ziozenia propozycii cenowej na peinienie obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej z terminem sktadania ofert do 03.01.2022 r.

W wyznaczonym czasie wptynefa 1 oferta od firmy Automatic Power Energy, Automatyka Przemystowa i Pomiary Elektryczne —
mgr inz. Bogustaw Panczyniak.

W dniu 03.01.2022 r. zostata podpisana umowa z firmg Automatic Power Energy, Automatyka Przemystowa i Pomiary
Elektryczne — mgr inz. Bogustaw Panczyniak, ul. Drzymaly 3/2, 77-400 Ztotow z terminem obowigzywania do 30.12.2022 .

35. Nadzor sanitarny.

W dniu 30.12.2021 r. wystano do 3 wykonawcéw zaproszenia do zlozenia propozycji cenowej na petnienie obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego branzy instalacyjnej z terminem skiadania ofert do 03.01.2022 r. W wyznaczonym czasie
wplyneta 1 oferta od firmy PROJEKTIW — Projektowanie i Wykonawstwo — Monika Kowalczyk.

W dniu 03.01.2022 r. zostata podpisana umowa z firmg PROJEKTIW — Projektowanie i Wykonawstwo — Monika Kowalczyk,
ul. Hubego 26, 77-400 Ztotéw z terminem obowigzywania do 30.12.2022 r.
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