

20 21

# **Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji w roku 2022**

**(wg stanu na dzień 21 marca 2022 r.)**

Złotów, marzec 2022 r.

## **1. Budowa parkingów przy ul. Mokrej**

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania przez firmę DenDroGIS, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów z terminem wykonania do 13.06.2022 r.

## **2. Kontynuacja budowy chodników na osiedlu Chojnicka II**

Inwestycja w trakcie uzgodnień.

## **3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Publicznym Przedszkolu Nr 4 od strony ulic: Kr. Jadwigi i Szkolnej**

Inwestycja w trakcie uzgodnień.

## **4. Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie**

W dniu 16.07.2021 r. rozpoczęły się prace na terenie inwestycji. Prace w toku.

## **5. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Złotowie**

Dokumentacja projektowa została opracowana, roboty budowlane w trakcie uzgodnień.

## **6. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie**

Dokumentacja projektowa została opracowana, roboty budowlane w trakcie uzgodnień.

## **7. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 c w Złotowie**

Dokumentacja projektowa została opracowana, roboty budowlane w trakcie uzgodnień.

## **8. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 7 c w Złotowie**

Dokumentacja projektowa została opracowana, roboty budowlane w trakcie uzgodnień.

## **9. Utwardzenie terenu przy ul. Grochowskiego**

Inwestycja w trakcie uzgodnień.

## **10. Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13**

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

## **11. Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów – FN 45, 52**

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

## **12. Budowa Centrum Multiopieki – FN 63**

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

## **13. Budowa tężni solankowej - FN.42, 51**

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

## **14. Remont siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości – FN 69**

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

## **15. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 40, 62**

W dniu 18.02.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 28.02.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 08.03.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 16.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

## **16. Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid – FN 3**

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

## **17. Wykonanie odwiertu geologicznego - woda – FN 2**

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

## **18. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie**

W dniu 16.01.2022 r. rozpoczęły się prace na terenie inwestycji realizowane przez firmę CJMS sp. z o. o., pl. Staszica 1, 64-920 Piła. Termin zakończenia prac przewidziany jest na czerwiec 2023 r.

## **19. Wymiana lamp i instalacji oświetleniowej na cmentarzu komunalnym i budowa jednego odcinka chodnika oraz zadaszenia przy domu pogrzebowym**

Inwestycja w trakcie uzgodnień.

## **20. Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Złotowie – FN 14, 60**

W dniu 07.02.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 15.02.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo ELEKTROINFORMATYKA mgr inż. Wojciech Kosiba na kwotę 13 530,00 zł brutto.

W dniu 10.03.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z Przedsiębiorstwem ELEKTROINFORMATYKA mgr inż. Wojciech Kosiba.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to początek czerwca br.

## **21. Budowa przedszkola publicznego w Złotowie**

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

## **22. Wymiana dachu na Publicznym Przedszkolu nr 2**

W dniu 11.02.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 21.02.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: pleafy Piotr Czech, ul. Koszyka 22/4, 45-760 Opole na kwotę 43 050,00 zł brutto.

W dniu 10.03.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą pleafy Piotr Czech.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to początek maja br.

## **23. Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – Publiczne Przedszkole nr 1 – FN 14, 61**

W dniu 07.02.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 15.02.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo ELEKTROINFORMATYKA mgr inż. Wojciech Kosiba na kwotę 8 364,00 zł brutto.

W dniu 10.03.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z Przedsiębiorstwem ELEKTROINFORMATYKA mgr inż. Wojciech Kosiba.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to początek czerwca br.

**24. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"**

Ogłoszono przetarg na prace projektowe w zakresie robót objętych decyzją pozwolenia na budowę

**25. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"**

Ogłoszono przetarg na prace projektowe w zakresie robót objętych decyzją pozwolenia na budowę

**26. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"**

Ogłoszono przetarg na prace projektowe w zakresie robót objętych decyzją pozwolenia na budowę

**27. Doświetlenie dojazdu do posesji Wodociągowa 13-15**

Inwestycja w trakcie uzgodnień.

**28. Remont amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.48**

W dniu 25.02.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 07.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 08.03.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 16.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

**29. Budowa boiska do Crossmintona**

Inwestycja w trakcie uzgodnień.

**30. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na lodowisko**

Inwestycja w trakcie uzgodnień.

**31. Remont boiska na stadionie miejskim – FN 44, 54**

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

**32. Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grootę solną – FN 43, 53**

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

**33. Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN 49, 50**

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

**34. Nadzór drogowy**

W dniu 29.12.2021 r. wysłano do 4 wykonawców zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej z terminem składania ofert do 03.01.2022 r.

W wyznaczonym czasie wpłynęły 3 oferty, z których najniższą była oferta od Pana Zbigniewa Pająka.

W dniu 03.01.2022 r. została podpisana umowa z firmą budowlaną "E. Z. O. P." Zbigniew Pajak, Błękit 35E, 77-400 Złotów z terminem obowiązywania do 30.12.2022 r.

**35. Nadzór elektryczny**

W dniu 29.12.2021 r. wysłano do 4 wykonawców zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej z terminem składania ofert do 03.01.2022 r.

W wyznaczonym czasie wpłynęła 1 oferta od firmy Automatic Power Energy, Automatyka Przemysłowa i Pomiary Elektryczne – mgr inż. Bogusław Pańczyk.

W dniu 03.01.2022 r. została podpisana umowa z firmą Automatic Power Energy, Automatyka Przemysłowa i Pomiary Elektryczne – mgr inż. Bogusław Pańczyk, ul. Drzymały 3/2, 77-400 Złotów z terminem obowiązywania do 30.12.2022 r.

**36. Nadzór sanitarny.**

W dniu 30.12.2021 r. wysłano do 3 wykonawców zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży instalacyjnej z terminem składania ofert do 03.01.2022 r. W wyznaczonym czasie wpłynęła 1 oferta od firmy PROJEKTIW – Projektowanie i Wykonawstwo – Monika Kowalczyk.

W dniu 03.01.2022 r. została podpisana umowa z firmą PROJEKTIW – Projektowanie i Wykonawstwo – Monika Kowalczyk, ul. Hubego 26, 77-400 Złotów z terminem obowiązywania do 30.12.2022 r.

  
BURMISTRZ MIASTA  
Adam Pulit