

AUTOPOPRAWKA NR 1

do projektu uchwały nr2023

Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) wprowadzam autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok:

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 160 000,00 zł związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 5 w Złotowie”

Proponowana zmiana odnosi się w treści normatywnej projektu uchwały do §1 ust. 2 i 3 oraz § 2, (w zakresie zmniejszenia o 160 000,00 zł deficytu budżetu o oraz nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe, stanowiącej źródło pokrycia deficytu), jak również dotyczy załączników numer 2 oraz 3.

Uzasadnienie

W dniu 16 sierpnia 2023 roku wpłynął wniosek Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie o wprowadzenie zmian dotyczących wyżej wymienionego zadania w budżecie na rok 2023 z jednoczesną propozycją ujęcia zadania jako inwestycji dwuletniej realizowanej w latach 2023-2024, proponując podział dotychczas zabezpieczonych środków w wysokości 280 000,00 zł w sposób następujący:

- w 2023 roku: 120 000,00 zł,

- w 2024 roku: 160 000,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZCAS:

Wniosek podyktowany jest złożonym procesem w zakresie uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń administracyjnych, co wiąże się z czasochłonnością i w rezultacie dużym prawdopodobieństwem konieczności przeprowadzenia zadania w okresie zimowym przy warunkach pogodowych wykluczających realizację prac budowlanych (wykonanie pływy betonowej pod zbiornik retencyjny). Kolejnym aspektem jest umożliwienie lokalnym klubom sportowym w jak najszerszym zakresie czasowym korzystania z boiska w ramach rozgrywek ligowych i treningów, które zaplanowano do końca października 2023 roku. Wobec powyższego w pierwszym etapie planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i w listopadzie bieżącego roku realizację prac związanych z ułożeniem instalacji nawadniającej w płycie boiska oraz odtworzenia murawy, natomiast wczesną wiosną roku przyszłego realizację pozostałych prac objętych zadaniem, wymagających przeprowadzenia procedur administracyjnych (pozwolenie na budowę). Zgodnie z tym, że zakłada się ustalenie płatności częściowej dla Wykonawcy po realizacji pierwszej części zadania jeszcze w tym roku, niezbędny będzie podział środków zgodnie z powyższym wskazaniem”.

Zadanie będzie realizowane w formule „Zaprojektuj-Wybuduj”.

Złotów, dnia 18 sierpnia 2023 r.
Sporządziła: Aneta Rybak
Skarbnik Gminy Miasto Złotów

SKARBNIK GMINY
Aneta Rybak

BURMISTRZ MIASTA
Adam Pulit