

Rada Miejska w Złotowie

wpłynęło 19.09.2023 r. Lymon  
data podpis

# Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji w roku 2023

(wg stanu na dzień 19 września 2023 r.)

Złotów, wrzesień 2023 r.

## **1. Budowa parkingów przy ul. Mokrej**

W dniu 26.10.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 10.11.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, ul. Rzemieśnicza 5, 77-400 Złotów na kwotę 1 493 451,51 zł brutto. Oferta została odrzucona zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

W dniu 01.12.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 16.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Złotów na kwotę 1 298 632,86 zł brutto.

W dniu 18.01.2023 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Złotów.

W dniu 29.01.2023 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.06.2023 r.

W dniu 30.06.2023 r. podpisany został aneks nr 2 do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 20.07.2023 r.

Roboty zostały wykonane w terminie, inwestycja została odebrana i zakończona.

## **2. Kontynuacja budowy chodników na osiedlu Chojnicka II**

W dniu 06.06.2023 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem składania ofert do dnia 21.06.2023 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: „Limbruk” Leszek Cichoń, Dzierżążenko, ul. Wiatrakowa 58, 77-400 Złotów, na kwotę 144 758,70 zł brutto. Przetarg został unieważniony, ponieważ najniższa oferta została odrzucona zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 1 pkt 2c ustawy Pzp (Wykonawca nie złożył dokumentów na wezwanie Zamawiającego), a druga oferta przewyższała środki przeznaczone na realizację zamówienia.

W dniu 04.07.2023 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem składania ofert do dnia 19.07.2023 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, ul. Rzemieśnicza 5, 77-400 Złotów na kwotę 191.397,84 zł brutto.

W dniu 02.08.2023 r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, ul. Rzemieśnicza 5, 77-400 Złotów.

Roboty powinny zakończyć się na koniec listopada br.

## **3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Publicznym Przedszkolu Nr 4 od strony ulic: Kr. Jadwigi i Szkolnej**

W dniu 18.10.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 26.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Mirosław Zięba Studio Projektowe ul. Rzeszowska 11/37, 39-460 Nowa Dęba na kwotę 43 566,60 zł brutto. Przetarg został unieważniony, ponieważ najniższa oferta została odrzucona zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 1 pkt 2c ustawy Pzp, a druga oferta przewyższała środki przeznaczone na realizację zamówienia.

W dniu 10.11.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 18.11.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: EZOP Zbigniew Pająk, Błękwit, ul. Zaciszna 5, 77-400 Złotów na kwotę 79 950,00 zł brutto.

W dniu 30.11.2022 r. została podpisana umowa na prace projektowe z firmą EZOP Zbigniew Pająk, Błękwit, ul. Zaciszna 5, 77-400 Złotów.

#### **4. Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na budowę dróg wg możliwości ulic: Królowej Jadwigi, w rejonie j. Burmistrzowskiego, Chojnickiej 7**

Dokumentacje projektowe zostały opracowane.

#### **5. Przebudowa drogi gminnej nr 120089P w Złotowie - ul. Spacerowa**

W dniu 11.05.2023 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 26.05.2023 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling, Zabartowo 38A, 89-410 Więcbork, na kwotę 1.217.491,69 zł brutto.

W dniu 18.01.2023 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling, Zabartowo 38A, 89-410 Więcbork.

Roboty powinny zakończyć się w połowie listopada br.

#### **6. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 c w Złotowie**

W dniu 08.07.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 25.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 25.10.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 09.11.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 16.11.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 01.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Złotów na kwotę 185 235,50 zł brutto. Przetarg został unieważniony, ponieważ oferta przewyższała środki przeznaczone na realizację zamówienia.

W dniu 07.12.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 22.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Złotów na kwotę 154 485,40 zł brutto.

W dniu 18.01.2023 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Złotów.

Roboty zostały zakończone.

#### **7. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 7 c w Złotowie**

W dniu 08.07.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 25.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 25.10.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 09.11.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 16.11.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 01.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Złotów na kwotę 225 993,13 zł brutto. Przetarg został unieważniony, ponieważ oferta przewyższała środki przeznaczone na realizację zamówienia.

W dniu 07.12.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 22.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Złotów na kwotę 195 243,34 zł brutto.

W dniu 18.01.2023 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Złotów.

Roboty zostały zakończone.

#### **8. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Złotowie**

W dniu 08.07.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 25.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 25.10.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 09.11.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 16.11.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 01.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Złotów na kwotę 142 020,61 zł brutto. Przetarg został unieważniony, ponieważ oferta przewyższała środki przeznaczone na realizację zamówienia.

W dniu 07.12.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 22.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Złotów na kwotę 111 271,40 zł brutto.

W dniu 18.01.2023 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Złotów.

Roboty zostały zakończone.

#### **9. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie**

W dniu 08.07.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 25.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 25.10.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 09.11.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 16.11.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 01.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Złotów na kwotę 153 545,52 zł brutto. Przetarg został unieważniony, ponieważ oferta przewyższała środki przeznaczone na realizację zamówienia.

W dniu 07.12.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 22.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Złotów na kwotę 122 795,02 zł brutto.

W dniu 18.01.2023 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Złotów.

Roboty zostały zakończone.

#### **10. Utwardzenie drogi dojazdowej ul. Szpitalna nr 15-17 w Złotowie**

W dniu 17.05.2023 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 01.06.2023 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, ul. Rzemieślnicza 5, 77-400 Złotów, na kwotę 49.585,54 zł brutto.

W dniu 20.06.2023 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, ul. Rzemieślnicza 5, 77-400 Złotów.

Roboty powinny zakończyć się w połowie października br.

#### **11. Utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej /skrót/ pomiędzy ul. Bartosza i Słoneczną**

W dniu 17.05.2023 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 01.06.2023 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, ul. Rzemieślnicza 5, 77-400 Złotów, na kwotę 79.346,12 zł brutto.

W dniu 20.06.2023 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, ul. Rzemieślnicza 5, 77-400 Złotów.

Roboty zostały zakończone, w najbliższych dniach odbędzie się odbiór końcowy inwestycji.

#### **12. Zaprojektowanie i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Leśnej 11 A-F**

W dniu 16.05.2023 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 31.05.2023 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, ul. Rzemieślnicza 5, 77-400 Złotów, na kwotę 93.433,99 zł brutto.

W dniu 13.06.2023 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, ul. Rzemieślnicza 5, 77-400 Złotów.

Roboty zostały zakończone.

#### **13. Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13**

W dniu 20.05.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 30.05.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe INKOM Gregorowicz, Trybuś Sp. J., ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, na kwotę 61.500,00 zł brutto, jednak ze względu na nie złożenie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oferta została wykluczona, co spowodowało że najkorzystniejszą i najtańszą ofertą została oferta firmy: Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na kwotę 89 175,00 zł brutto.

W dniu 07.07.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

Prace projektowe zostały zakończone.

W zakresie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych - dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

#### **14. Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów – FN 45, 52 i remont boiska na stadionie miejskim – FN 44, 54**

W dniu 14.04.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 26.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Akint sp. z o. o., ul. Wiertnicza 143a, 02-952 Warszawa, na kwotę 74.791,79 zł brutto.

W dniu 23.05.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą Akint sp. z o. o., ul. Wiertnicza 143a, 02-952 Warszawa.

W dniu 11.09.2023 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 26.09.2023 r. do godz. 11:00.

#### **15. Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim – etap I – budowa pomostów poprzez wydzielenie kąpieliska**

W dniu 20.07.2023 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 11.08.2023 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęło siedem ofert, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: „ZULIT” PPHU Roman Jopek Witrogoszcz Osada 17A, 89-310 Łobżenica, na kwotę 500 000,00 zł brutto.

W dniu 31.08.2023 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą „ZULIT” PPHU Roman Jopek Witrogoszcz Osada 17A, 89-310 Łobżenica, 77-400 Złotów.

Roboty powinny zakończyć się do końca br.

#### **16. Budowa Centrum Multiopieki – FN 63**

W dniu 30.05.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 21.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Firma Budowlana BS-BUD Stanisław Bartoszewicz, ul. Józefa Horsta 11, 77-400 Złotów, na kwotę 2 410 800,00 zł brutto.

W dniu 19.07.2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą Firma Budowlana BS-BUD Stanisław Bartoszewicz, ul. Józefa Horsta 11, 77-400 Złotów.

Roboty budowlane zostały zakończone.

#### **17. Budowa tężni solankowej - FN.42, 51**

Program funkcjonalno – użytkowy opracowany. Przetarg zostanie ogłoszony w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego PFU.

W dniu 11.09.2023 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem składania ofert do dnia 26.09.2023 r. do godz. 11:00.

#### **18. Remont siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości – FN 69**

W dniu 14.04.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 29.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 04.05.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 19.05.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 02.06.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 20.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma CJMS Sp. z o.o. ul. 14 Lutego 27, 64-920 Piła. Przetarg został unieważniony ze względu na zbyt małe środki.

W dniu 22.06.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 07.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Usługowy Zakład Budowlany Skład Materiałów Budowlanych Jerzy Żak, ul. Za Dworcem 7, 77-400 Złotów, na kwotę 1 599 000,00 zł brutto.

W dniu 31.08.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą Usługowy Zakład Budowlany Skład Materiałów Budowlanych Jerzy Żak, ul. Za Dworcem 7, 77-400 Złotów.

Roboty budowlane zostały zakończone.

### **19. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 40, 62**

W dniu 18.02.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 28.02.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 08.03.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 16.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 29.03.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 06.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 12.04.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 20.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 16.05.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 25.05.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 01.07.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 11.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma Optip sp. z o.o., ul. Sulechowska 4a lok. 5, 65-119 Zielona Góra, na kwotę 464 940,00 zł brutto.

W dniu 27.07.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą Optip sp. z o.o., ul. Sulechowska 4a lok. 5, 65-119 Zielona Góra.

W dniu 21.11.2022 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 02.06.2023 r.

W dniu 07.07.2023 r. podpisany został aneks nr 2 do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.10.2023 r.

### **20. Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid – FN 3**

W dniu 13 marca 2023 r. zostały pobrane próbki torfu. Próby laboratoryjne wykazały występowanie borowin na terenie Gminy Miasto Złotów.

W procesie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji złoża borowin jako Wykonawca została wybrana GEOMINER Michał Kamiński, Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Górnictwo, Ochrona Środowiska, ul. Łódzka 17, 50-521 Wrocław na kwotę 26 675,00 zł brutto.

Badania i proces projektowy powinien zakończyć się w marcu 2024 r.

### **21. Wykonanie odwiertu geologicznego - woda – FN 2**

W dniu 07.12.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 15.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: Hydroconsult Sp. z o.o. Biuro Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych, ul. Smardzewska 15, 60-161 Poznań, na kwotę 54 735,00 zł brutto.

W dniu 18.01.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą Hydroconsult Sp. z o.o. Biuro Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych, ul. Smardzewska 15, 60-161 Poznań.

Prace projektowe zostały zakończone.

## **22. Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim – przygotowanie dokumentacji projektowo – budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych**

W dniu 27.07.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 05.08.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA, ul. Krokusowa 19, 66-446 Deszczno, na kwotę 215 250,00 zł brutto.

W dniu 12.09.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA, ul. Krokusowa 19, 66-446 Deszczno.

Prace projektowe zostały zakończone.

## **23. Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny – opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych**

W dniu 26.09.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 13.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęło osiem ofert, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: INŻ-BUD Projektowanie Marek Siwec, ul. Piastowska 1A/1, 78-600 Wałcz, na kwotę 118.080,00 zł brutto.

W dniu 02.11.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą INŻ-BUD Projektowanie Marek Siwec, ul. Piastowska 1A/1, 78-600 Wałcz.

Prace projektowe zostały zakończone.

## **24. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Jastrowska – opracowanie dokumentacji**

W dniu 04.10.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 13.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: DenDroGIS Marcin Batko, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów, na kwotę 92.250,00 zł brutto.

W dniu 08.11.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą DenDroGIS Marcin Batko, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów.

Prace projektowe zostały zakończone.

## **25. Zagospodarowanie terenu wokół jez. Proboszczowskiego - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych**

W dniu 04.10.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 13.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 20.10.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 28.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 15.11.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 23.11.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: PROJEKTER pracownia projektowa Łukasz Michalak, ul. Słowackiego 7, 64-000 Kościan na kwotę 154 485,40 zł brutto, jednak ze względu na nie złożenie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny



oferta została wykluczona, co spowodowało że najkorzystniejszą i najtańszą ofertą została oferta firmy: EZOP Zbigniew Pająk, Błękwit, ul. Zaciszna 5, 77-400 Złotów, na kwotę 82 410,00 zł brutto.

W dniu 08.11.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą EZOP Zbigniew Pająk, Błękwit, ul. Zaciszna 5, 77-400 Złotów.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to wrzesień 2023 r.

#### **26. "Park Wilhelma - miejsce spotkań" - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej**

W dniu 04.10.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 13.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 20.10.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 28.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 15.11.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 23.11.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: PORTAL-PP Sp. z o.o., SK., Al. Wojska Polskiego 31/4 70-473 Szczecin na kwotę 159 000,00 zł brutto. Oferta została odrzucona zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 1 pkt 2c ustawy Pzp. Przetarg został unieważniony, ponieważ druga oferta przewyższała środki przeznaczone na realizację zamówienia.

W dniu 05.12.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 13.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: KOSZT-BUD Dariusz Majer, ul. Dworcowa 10/3, 44-190 Knurów na kwotę 169 740,00 zł brutto.

W dniu 21.12.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą KOSZT-BUD Dariusz Majer, ul. Dworcowa 10/3, 44-190 Knurów.

Prace projektowe zostały zakończone.

#### **27. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie**

W dniu 16.01.2022 r. rozpoczęły się prace na terenie inwestycji realizowane przez firmę CJMS sp. z o. o., pl. Staszica 1, 64-920 Piła.

W dniu 06.06.2023 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 16.07.2023 r.

W dniu 14.07.2023 r. podpisany został aneks nr 2 do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.07.2023 r.

W dniu 31.07.2023 r. podpisany został aneks nr 3 do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 14.08.2023 r.

Roboty budowlane zostały zakończone.

#### **28. Wymiana lamp i instalacji oświetleniowej na cmentarzu komunalnym i budowa jednego odcinka chodnika oraz zadaszenia przy domu pogrzebowym**

W dniu 27.09.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z zakresu elektrycznego z terminem składania ofert do dnia 12.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły

dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: P.P.H.U. OŚWIETLENIE inż. Dariusz Ostrowski, ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów, na kwotę 365.628,57 zł brutto.

W dniu 10.11.2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą P.P.H.U. OŚWIETLENIE inż. Dariusz Ostrowski, ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów.

Roboty zostały zakończone.

W dniu 27.09.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z zakresu zadaszania z terminem składania ofert do dnia 12.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: ALUBUD Stolarka Aluminiowa Waldemar Bruszke, Wielatowo 6A, 77-400 Złotów, na kwotę 179.420,10 zł brutto.

W dniu 10.11.2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą ALUBUD Stolarka Aluminiowa Waldemar Bruszke, Wielatowo 6A, 77-400 Złotów.

Roboty zostały zakończone.

W dniu 26.09.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z zakresu drogowego z terminem składania ofert do dnia 11.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, ul. Rzemieśnicza 5, 77-400 Złotów, na kwotę 196.052,06 zł brutto.

W dniu 02.11.2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, ul. Rzemieśnicza 5, 77-400 Złotów.

Roboty zostały zakończone.

### **29. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie - Poprawa warunków nauki uczniów**

W dniu 20.01.2023 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 15.02.2023 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęło sześć oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe FRAXINUS Sp. z o.o., ul. Trzemeszeńska 17a, 62-200 Gniezno na kwotę 4 330 500,00 zł brutto.

W dniu 19.07.2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe FRAXINUS Sp. z o.o., ul. Trzemeszeńska 17a, 62-200 Gniezno.

Roboty budowlane zostały zakończone.

### **30. Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie**

W dniu 16.05.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 13.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: CJMS Sp. z o.o. ul. 14 Lutego 27, 64-920 Piła na kwotę 8 364 000,00 zł brutto.

Przetarg został unieważniony ze względu na brak wystarczających środków w budżecie.

W dniu 22.06.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 07.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: HOSTA GROUP sp. z o.o. sp.k., ul. Kowalewska 20, 87-122 Grębocin, na kwotę 6.495.140,35 zł brutto.

W dniu 20.09.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą HOSTA GROUP sp. z o.o. sp.k., ul. Kowalewska 20, 87-122 Grębocin.

Planowany termin zakończenia prac to marzec 2024 r.

### **31. Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – Publiczne Przedszkole nr 1 – FN 14, 61**

W dniu 07.02.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 15.02.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo ELEKTROINFORMATYKA mgr inż. Wojciech Kosiba na kwotę 8 364,00 zł brutto.

W dniu 10.03.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z Przedsiębiorstwem ELEKTROINFORMATYKA mgr inż. Wojciech Kosiba.

W dniu 28.11.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 13.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: TERMIK PV WOŹNIAK BERNACIAK Sp. Jawna, ul. Gumna 12, 64-420 Kwilcz, na kwotę 150 944,00 zł brutto.

W dniu 20.12.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą TERMIK PV WOŹNIAK BERNACIAK Sp. Jawna, ul. Gumna 12, 64-420 Kwilcz.

W dniu 18.01.2023 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 27.01.2023 r.

Roboty budowlane zostały wykonane.

### **32. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"**

W dniu 18.03.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 28.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budów i robót Roman Mądry, Błękwit, ul. Słoneczna 6, 77-400 Złotów na kwotę 18.450,00 zł brutto.

W dniu 14.04.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budów i robót Roman Mądry.

W dniu 13.06.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane (prace remontowe) z terminem składania ofert do dnia 28.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 05.07.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane (prace remontowe) z terminem składania ofert do dnia 20.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 13.03.2023 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane (prace remontowe) z terminem składania ofert do dnia 28.03.2023 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Spółdzielnia Rzemieśnicza „Krajna”, ul. Cechowa 13, 77-400 Złotów na kwotę 269.150,56 zł brutto.

W dniu 10.05.2023 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą Spółdzielnia Rzemieśnicza „Krajna”, ul. Cechowa 13, 77-400 Złotów.

W dniu 10.07.2023 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28.07.2023 r.

Roboty budowlane zostały wykonane.

### **33. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"**

W dniu 18.03.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 28.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budów i robót Roman Mądry, Błękwit, ul. Słoneczna 6, 77-400 Złotów na kwotę 59.040,00 zł brutto.

W dniu 14.04.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budów i robót Roman Mądry.

W dniu 13.06.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane (prace remontowe) z terminem składania ofert do dnia 28.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 05.07.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane (prace remontowe) z terminem składania ofert do dnia 20.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 19.04.2023 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane (prace remontowe) z terminem składania ofert do dnia 04.05.2023 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: Spółdzielnia Rzemieślnicza „Krajna”, ul. Cechowa 13, 77-400 Złotów na kwotę 518.814,41 zł brutto.

W dniu 19.05.2023 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą Spółdzielnia Rzemieślnicza „Krajna”, ul. Cechowa 13, 77-400 Złotów.

W dniu 23.08.2023 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28.08.2023 r.

Roboty budowlane zostały wykonane.

### **34. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"**

W dniu 22.03.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż windy z terminem składania ofert do dnia 30.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: ZME BAJPAX Sp. z o.o., ul. Mstowska 3, 42-270 Nieznanice, na kwotę 51.045,00 zł brutto.

W dniu 25.04.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą ZME BAJPAX Sp. z o.o.

Roboty budowlane związane z windą zostały zakończone.

W dniu 02.06.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 10.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budów i robót Roman Mądry, Błękwit, ul. Słoneczna 6, 77-400 Złotów na kwotę 13.800,00 zł brutto.

W dniu 14.04.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budów i robót Roman Mądry.

W dniu 13.06.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane (prace remontowe) z terminem składania ofert do dnia 28.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 05.07.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane (prace remontowe) z terminem składania ofert do dnia 20.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 19.04.2023 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane (prace remontowe) z terminem składania ofert do dnia 04.05.2023 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy

oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: „Skór-bud” Usługi remontowo-budowlane Damian Skóra, ul. Dworcowa 12, 64-820 Szamocin na kwotę 381.582,46 zł brutto.

W dniu 29.05.2023 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą „Skór-bud” Usługi remontowo-budowlane Damian Skóra, ul. Dworcowa 12, 64-820 Szamocin.

Roboty budowlane zostały wykonane.

### **35. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Złotów (oświetlenie energooszczędne)**

W dniu 06.07.2023 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż z terminem składania ofert do dnia 21.07.2023 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma P.P.H.U. Ragama Leszek Przybyłek, ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno na kwotę 1.102.135,35 zł brutto. Przetarg został unieważniony, ponieważ oferty przewyższała środki przeznaczone na realizację zamówienia.

W dniu 25.07.2023 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż z terminem składania ofert do dnia 02.08.2023 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma P.P.H.U. Ragama Leszek Przybyłek, ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno na kwotę 1.081.070,43 zł brutto. Przetarg został unieważniony, ponieważ oferty przewyższała środki przeznaczone na realizację zamówienia.

W dniu 08.08.2023 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż z terminem składania ofert do dnia 21.08.2023 r. do godz. 11:00. Postępowanie przetargowe nie zostało jeszcze zakończone.

### **36. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na lodowisko**

W dniu 02.12.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 12.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: PPHU MIDAS Dariusz Michalak, ul. Słoneczna 6, 63-200 Jarocin na kwotę 43 050,00 zł brutto.

W dniu 18.01.2023 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą PPHU MIDAS Dariusz Michalak.

Prace projektowe zostały zakończone.

### **37. Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN 49, 50**

W dniu 07.06.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym negocjacji na usługę projektową z terminem składania ofert do dnia 15.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejszą i najtańszą ofertę złożyła firma: Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budów i robót Roman Mądry, Błękit, ul. Słoneczna 6, 77-400 Złotów na kwotę 13.800,00 zł brutto.

W dniu 07.07.2022 r. została podpisana umowa na usługę projektową z firmą Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budów i robót Roman Mądry.

W dniu 06.12.2022 r. ogłoszono zamówienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z terminem składania ofert do dnia 21.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma: Polska Stocznia Jachtowa PAW Lewków, Pl. Floriana 2/7, 63-410 Ostrów Wlkp., na kwotę 130 945,00 zł brutto.

W dniu 18.01.2023 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą Polska Stocznia Jachtowa PAW Lewków.

Roboty budowlane zostały wykonane.

38. Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie - etap I - dokumentacja projektowa

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

39. Termomodernizacja budynku przy ul. Księdza Domańskiego 5 (Dom Polski) w Złotowie - dokumentacja projektowa

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

40. Termomodernizacja budynku przy ul. Moniuszki 18 w Złotowie - dokumentacja projektowa

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

Złoty Burmistrz  
*Tomasz Stoltmann*  
Zastępca Burmistrza