



Rada Miejska w Złotowie

wpłynęło 15.03.2024
data
Rymca
podpis

O-S.0003.26.2024

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

Sz. P.

Krzysztof Koronkiewicz

Radny Rady Miejskiej

W załączeniu przekazuję tabelę przedstawiającą zadania realizowane w ramach projektu pn. Złotów. Wielkopolskie Zdroje, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu Państwa – stan wydatkowania na 29.02.2024 r. Przedstawiony zakres zadań został sporządzony na podstawie obowiązującego budżetu projektu na dzień 12.03.2024. W związku z tym wykaz zadań nie zawiera dodatkowego dofinansowania przyznanego dla projektów kwocie ok. 1,8 mln zł. Obecnie procedowany jest aneks do umowy wprowadzający dodatkowe dofinansowanie do budżetu projektu. W tabeli zawarto także informację dot. statusu realizowanych zadań oraz podziału wydatkowanych środków na dotacje oraz środki własne.

Nadmienić chciałbym, iż zgodnie z pierwotnie zawartą umową o dofinansowanie, obligatoryjny wkład własny gminy do poniesienia w projekcie zadeklarowany został na poziomie ponad 1,8 mln zł. Natomiast w wyniku prowadzonych rozmów z Ministerstwem udało się doprowadzić do rezygnacji z tego obligatoryjnego wkładu własnego, a pozyskano dodatkowe ok. 3 mln zł dofinansowania. Początkowa kwota dofinansowania wynosiła bowiem ok. 16 mln, a obecnie po zawarciu aneksu przekroczy 19 mln zł.

Z poważaniem


Zastępca Burmistrza
Tomasz Stoltmann
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Krzysztof Koronkiewicz
2. a/a

L.p.	Nazwa zadania	Dotacja aktualny budżet projektu	Status	Wydatkowanie dotacja	Wydatkowanie wkład własny (poza projektem)	Uwagi
1	Opracowanie analizy źródeł zanieczyszczenia Jeziora Zaleskiego wraz z planem jego oczyszczania	39 301,00 zł	Zrealizowane	39 301,00 zł	0,00 zł	
2	Wykonanie odwiertu geologicznego - woda	0 00 zł	Zrealizowane	0 00 zł	0 00 zł	
3	Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid	9 963,00 zł	Zrealizowane	9 963,00 zł	0 00 zł	
4	Wykonanie badań surowców lecnicznych wraz z uzyskaniem świadectw - peloid - analiza geologiczna	6 918,75 zł	W trakcie realizacji	0 00 zł	0 00 zł	
5	Wykonanie badań surowców lecnicznych wraz z uzyskaniem świadectw - peloid - opracowanie projektu robót geologicznych	5 535 00 zł	Zrealizowane	5 535 00 zł	0 00 zł	
6	Wykonanie badań surowców lecnicznych wraz z uzyskaniem świadectw - peloid - uzyskanie świadectw surowców lecnicznych	40 792,95 zł	W trakcie realizacji	31 106,70 zł	0 00 zł	
7	Wykonanie operatu klimatycznego wraz ze świadectwem	56 580 00 zł	Zrealizowane	56 580 00 zł	0 00 zł	
8	Wykonanie badań surowców lecnicznych wraz z uzyskaniem świadectw - woda - analiza geologiczna	0 00 zł	Rezygnacja z realizacji zadania	0 00 zł	0 00 zł	
9	Wykonanie badań surowców lecnicznych wraz z uzyskaniem świadectw - woda - pozyskanie informacji geologicznej	0 00 zł	Rezygnacja z realizacji zadania	0 00 zł	0 00 zł	
10	Wykonanie badań surowców lecnicznych wraz z uzyskaniem świadectw - woda - opracowanie projektu robót geologicznych	54 735 00 zł	Zrealizowane	54 735 00 zł	0 00 zł	
11	Wykonanie badań surowców lecnicznych wraz z uzyskaniem świadectw - woda - uzyskanie świadectw surowców lecnicznych	0 00 zł	Rezygnacja z realizacji zadania	0 00 zł	0 00 zł	
12	Przygotowanie koncepcji budowy i modernizacji ściezek rowerowych z uwzględnieniem ściezek w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych	89 175 00 zł	Zrealizowane	89 175 00 zł	0 00 zł	
13	Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej Złotowa - opracowanie dokumentacji projektowej	249 000 00 zł	W trakcie realizacji	0 00 zł	0 00 zł	
14	Panele fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej (2 budynki) - opracowanie dokumentacji projektowej	21 000 00 zł	Zrealizowane	21 000 00 zł	0 00 zł	
15	Wymiana opraw i lamp ulicznych na energooszczędne typu LED - opracowanie dokumentacji	0 00 zł	Zrealizowane	0 00 zł	0 00 zł	
16	Opracowanie gry/gier edukacyjnych w postaci aplikacji dla Parku Zwierzyniec - wykonanie aplikacji	0 00 zł	Zadanie połączone z innym zadaniem (poz. 20)	0 00 zł	0 00 zł	
17	Oznakowanie najciekawszych miejsc w przestrzeni miasta oraz wydanie materiałów turystycznych - opracowanie koncepcji oznakowania przestrzeni miejskiej oraz wykonanie oznakowań	10 000 00 zł	Zrealizowane	10 000 00 zł	0 00 zł	
18	Oznakowanie najciekawszych miejsc w przestrzeni miasta oraz wydanie materiałów turystycznych - opracowanie przewodnika dla turysty, ulotek i map	53 422,72 zł	W trakcie realizacji	0 00 zł	0 00 zł	
19	Oznakowanie najciekawszych miejsc w przestrzeni miasta oraz wydanie materiałów turystycznych - oznakowanie przestrzeni miejskiej	29 163 30 zł	Zrealizowane	29 163 30 zł	0 00 zł	
20	Oznakowanie najciekawszych miejsc w przestrzeni miasta oraz wydanie materiałów turystycznych - opracowanie gry miejskiej oraz gry edukacyjnej w Parku Zwierzyniec	54 243 00 zł	Zrealizowane	54 243 00 zł	0 00 zł	
21	Utworzenie i utrzymanie Miejskiego Biura Karier - zatrudnienie kadry (3/4 etatu - 15 miesięcy)	83 115,47 zł	W trakcie realizacji	72 797,28 zł	0 00 zł	
22	Utworzenie i utrzymanie Miejskiego Biura Karier - szkolenia dla nauczycieli, rodziców, pracodawców - łącznie 20 spotkań	58 422,72 zł	W trakcie realizacji	52 900 00 zł	0 00 zł	
23	Utworzenie i utrzymanie Miejskiego Biura Karier - konsultacje indywidualne i grupowe dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) i szkół średnich z miasta Złotowa min. 800 godzin	95 000,00 zł	W trakcie realizacji	60 500,00 zł	0 00 zł	
24	Utworzenie i utrzymanie Miejskiego Biura Karier - utrzymanie Biura (20 miesięcy)	96 160,88 zł	W trakcie realizacji	28 742,25 zł	0 00 zł	
25	Wykonanie diagnozy potrzeb lokalnego rynku pracy - przeprowadzenie diagnozy - szkoły podstawowe, szkoły średnie, przedsiębiorcy	72 570,00 zł	Zrealizowane	72 570 00 zł	0 00 zł	
26	„Razem możemy więcej”- integrowanie trzech sektorów działalności społeczno - gospodarczej w Złotowie - śniadania Biznesowe w Wielkopolskich Zdrojach	88 871,04 zł	Zrealizowane	88 871,04 zł	0 00 zł	
27	Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - konsultacje, szkolenia, doradztwo, coaching dla lokalnych NGO	61 170,23 zł	W trakcie realizacji	37 844,58 zł	0 00 zł	
28	Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - zatrudnienie koordynatora Centrum 1 etat	99 286,38 zł	W trakcie realizacji	87 949,74 zł	0 00 zł	
29	Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - organizacja 4 imprez integrujących organizacje pozarządowe, w tym środowisko wolontariuszy	85 476,34 zł	W trakcie realizacji	73 930 65 zł	0 00 zł	
30	Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - wyposażenie miejsca w niezbędną infrastrukturę - zakup mebli biurowych, aranżacji wnętrza, sprzętu biurowego, wyposażenia biura, opracowania strony internetowej	223 404,87 zł	W trakcie realizacji	193 404,87 zł	0 00 zł	
31	Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - organizowanie konkursów, spotkań, warsztatów promujących przedsiębiorczość i aktywność obywatelską (np. Złotowskie Targi Biznesu, Złotowskie Dni Przedsiębiorczości, Złotowskie Forum Gospodarcze)	160 268,13 zł	W trakcie realizacji	89 606,64 zł	0 00 zł	
32	Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - organizacja szkoleń, spotkań otwartych, spotkań ze specjalistami	64 107,24 zł	W trakcie realizacji	33 328,22 zł	0 00 zł	
33	Myśl globalnie, działaj lokalnie – edukacja ekologiczna mieszkańców Złotowa - warsztaty z zakresu świadomego i oszczędnego korzystania z energii elektrycznej, wody, żywności i innych surowców	43 000 00 zł	Zrealizowane	43 000 00 zł	0 00 zł	
34	Myśl globalnie, działaj lokalnie – edukacja ekologiczna mieszkańców Złotowa - utworzenie wspólnie z mieszkańcami 5 społecznych stref zieleni miejskiej na chodnikach miasta	32 053,44 zł	Zrealizowane	32 053,44 zł	0 00 zł	
35	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego (własność ENEA) - procedura PPP	107 686 50 zł	Zrealizowane	107 686 50 zł	0 00 zł	

36	Kompleksowa promocja miejskich terenów inwestycyjnych - organizacja akcji „Zainwestuj w Złotowie”	64 107,24 zł	W trakcie realizacji	15 375,00 zł	0,00 zł	
37	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	400,00 zł	Zrealizowane	400,00 zł	139 482,00 zł	Płatność 30% wartości umowy - rozliczenie częściowe za opracowaną dokumentację - wydatek poniesiony ze środków własnych ze względu na duże zagrożenie brakiem realizacji zadania w terminie do 30.04.2024 oraz podjętą decyzją o rezygnacji realizacji z zadania w ramach projektu norweskiego w takim zakresie. W związku ze zmianą przeznaczona kwota dofinansowania na realizację
38	Przeprowadzenie procedury PPP w zakresie budowy krytych kortów tenisowych	23 985,00 zł	Zrealizowane	23 985,00 zł	0,00 zł	
39	Przygotowanie dokumentacji uzbrojenia terenu w obrębie ul. Królowej Jadwigi i ul. Domańskiego pod zaplanowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego funkcje	70 000,00 zł	Zrealizowane	70 000,00 zł	0,00 zł	
40	Budowa łezni solankowej - dokumentacja - przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	100 000,00 zł	W trakcie realizacji	0,00 zł	2 460,00 zł	Opracowanie dokumentacji oraz badania, wiercenia na potrzeby budowy łezni solankowej
41	Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grotła solna - przygotowanie dokumentacji	117 073,17 zł	Zrealizowane	117 073,17 zł	26 926,83 zł	Niekwalifikowalny VAT - 1.066.30 odliczone
42	Budowa boiska treningowego oraz pola biwakowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	64 302,69 zł	Zrealizowane	64 302,69 zł	10 489,10 zł	Niekwalifikowalny VAT - odliczone całość
43	Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	0,00 zł	Zadanie połączone z innym zadaniem (poz. 42)	0,00 zł	0,00 zł	
44	Przebudowa amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej (program funkcjonalno-użytkowy)	98 400,00 zł	Zrealizowane	98 400,00 zł	0,00 zł	
45a	Zagospodarowanie Jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami	130 995,00 zł	Zrealizowane	130 995,00 zł	2 095,92 zł	Inspektor nadzoru
45b	Zagospodarowanie Jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - opracowanie dokumentacji	13 069,98 zł	Zrealizowane	13 069,98 zł	0,00 zł	
46	Zagospodarowanie Jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup sprzętu pływającego wraz z akcesoriami	108 907,60 zł	Zrealizowane	108 907,60 zł	0,00 zł	
47	Budowa łezni solankowej - realizacja inwestycji	3 617 453,60 zł	W trakcie realizacji	0,00 zł	18 450,00 zł	Opracowanie PFU
48	Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - realizacja inwestycji	414 019,49 zł	W trakcie realizacji	0,00 zł	0,00 zł	
49	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem	3 133 871,72 zł	W trakcie realizacji	0,00 zł	0,00 zł	
50	Utworzenie Miejskich Punktów Elektroodpadów - zakup, dostawa i montaż pojemników na elektroodpady – 2 sztuki	46 715,40 zł	Zrealizowane	46 715,40 zł	0,00 zł	
51	Instalacja edukacyjna dot. odnawialnych źródeł energii z iluminacją	235 690,85 zł	W trakcie realizacji	0,00 zł	0,00 zł	
52	Przyjazna środowisku rekreacja i społeczna edukacja klimatyczna - zakup pokazowego roweru na prąd "energy bike" - instalacja edukacyjna	0,00 zł	Zadanie połączone z innym zadaniem (poz. 51)	0,00 zł	0,00 zł	
53	Przyjazna środowisku rekreacja i społeczna edukacja klimatyczna - zakup zestawów edukacyjnych - jak produkują się energia z wykorzystaniem m.in. panela fotowoltaicznego	0,00 zł	Zadanie połączone z innym zadaniem (poz. 51)	0,00 zł	0,00 zł	
54	Montaż paneli na Urzędzie Miejskim = 40 kWp	102 569,50 zł	Zrealizowane	102 569,50 zł	7 487,50 zł	Opracowanie PFU i część FA za montaż
55	Montaż paneli na budynku Przedszkola nr 1 = 26 kWp	149 944,00 zł	Zrealizowane	149 944,00 zł	8 506,96 zł	Opracowanie PFU i inspektor nadzoru
56	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców (36 ha) - realizacja	0,00 zł	Zrealizowane	0,00 zł	0,00 zł	
57	Budowa centrum multiopieki - realizacja inwestycji	2 030 062,99 zł	Zrealizowane	2 030 062,99 zł	41 729,19 zł	Dokumentacja zamienna, usługi geologiczne i opłaty przyłączeniowe
57a	Budowa centrum multiopieki - realizacja inwestycji - dodatkowe dofinansowanie	433 898,30 zł	W trakcie realizacji	433 898,30 zł	0,00 zł	
58	Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - realizacja inwestycji	898 496,42 zł	Zrealizowane	898 496,42 zł	1 845,00 zł	Opracowanie specyfikacji technicznej
58a	Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - realizacja inwestycji - dodatkowe dofinansowanie	787 840,13 zł	W trakcie realizacji	787 840,13 zł	0,00 zł	
59	Autobus do szkoły – bezpiecznie i ekologicznie. Organizacja zbiorowych przewozów uczniów do szkół	557 299,44 zł	W trakcie realizacji	440 607,24 zł	0,00 zł	
60	Organizacja przewozów dla osób 60+ seniorów, oraz osób z niepełnosprawnościami - realizacja przewozów	48 080,44 zł	W trakcie realizacji	16 976,40 zł	0,00 zł	
61	Projekt „Trener Senioralny” – organizacja zajęć/aktywności fizycznej dla seniorów - szkolenia i zajęcia warsztatowe dla seniorów - jak powinno się oddychać, odżywianie, ruch, ćwiczenia, profilaktyka zachorowań (min. 500 godzin)	35 330,00 zł	W trakcie realizacji	25 330,00 zł	0,00 zł	
62	Pogłębiony przegląd standardów JST w zakresie zarządzania projektami strategicznymi, tworzenia planów/dokumentów strategicznych, przepływu informacji w procesie zarządzania strategicznego, analizowania ryzyka.	32 000,00 zł	Zrealizowane	32 000,00 zł	0,00 zł	
63	Analiza potrzeb JST pod kątem wsparcia realizacji procesów strategicznych przez technologie informacyjne	3 200,00 zł	Zrealizowane	3 200,00 zł	0,00 zł	
64	Wypracowanie i wdrożenie zasad oraz standardów w zakresie zarządzania projektami strategicznymi, tworzenia planów/dokumentów strategicznych, przepływu informacji w procesie zarządzania strategicznego, analizowania ryzyka.	3 200,00 zł	Zrealizowane	3 200,00 zł	0,00 zł	
65	Wynagrodzenie dla pracownika (zakres obowiązków: bieżąca analiza danych, monitorowanie rozwoju miasta, integracja dokumentów strategicznych)	133 513,08 zł	W trakcie realizacji	122 365,79 zł	0,00 zł	
66	Zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego proces planowania i zarządzania strategicznego	28 725,00 zł	Zrealizowane	28 725,00 zł	0,00 zł	

67	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową	74 894,70 zł	W trakcie realizacji	0,00 zł	0,00 zł	
68	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną	16 026,80 zł	W trakcie realizacji	0,00 zł	0,00 zł	
69	Przygotowanie zespołu miejskiego do realizacji przedsięwzięcia - szkolenia i warsztaty (2-3 osoby)	1 476,00 zł	Zrealizowane	1 476,00 zł	0,00 zł	
70	Wykonanie badania wartościowania obciążeń stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego	24 354,00 zł	Zrealizowane	24 354,00 zł	0,00 zł	
71	Przebieg i aktualizacja obecnego systemu zastępstw w Urzędzie Miejskim (dostosowanie pod aktualne potrzeby)	2 952,00 zł	Zrealizowane	2 952,00 zł	0,00 zł	
72	Opracowanie planu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Miejskim	4 182,00 zł	Zrealizowane	4 182,00 zł	0,00 zł	
73	Pogłębione badanie opinii pracowników Urzędu Miejskiego na temat skuteczności procesu komunikacji oraz zwyczajów, preferencji i oczekiwań co do form komunikacji w sprawach pracowniczych.	12 570,00 zł	Zrealizowane	12 570,00 zł	0,00 zł	
74	Pogłębione badanie opinii kierowniczych jednostek samorządowych na temat skuteczności procesu komunikacji oraz zwyczajów, preferencji i oczekiwań co do form komunikacji w sprawach pracowniczych pomiędzy jednostkami samorządowym	10 000,00 zł	Zrealizowane	10 000,00 zł	0,00 zł	
75	Wypracowanie strategii komunikacji w ramach Urzędu Miejskiego, w tym szerokie konsultacje założeń z zarządzającymi oraz pracownikami	10 000,00 zł	Zrealizowane	10 000,00 zł	0,00 zł	
76	Wypracowanie strategii komunikacji pomiędzy jednostkami samorządowymi, w tym szerokie konsultacje założeń z zarządzającymi oraz pracownikami wszystkich jednostek	10 000,00 zł	Zrealizowane	10 000,00 zł	0,00 zł	
77	Przygotowanie kluczowych pracowników oraz kadry zarządzającej jednostek samorządowych do wdrożenia strategii - szkolenia, warsztaty, coaching (ok. 20 osób)	10 000,00 zł	W trakcie realizacji	0,00 zł	0,00 zł	
78	Pilotażowe wdrożenie opracowanych strategii komunikacji w Urzędzie Miejskim oraz pomiędzy jednostkami miejskimi	10 000,00 zł	W trakcie realizacji	0,00 zł	0,00 zł	
79	Przygotowanie zespołu miejskiego do realizacji przedsięwzięcia - szkolenia i warsztaty	5 342,28 zł	W trakcie realizacji	0,00 zł	0,00 zł	
80	Opracowanie i wdrożenie procedury zarządzania majątkiem w Urzędzie Miejskim (zarządzanie ubezpieczeniami, gwarancjami, drogami, budynkami miejskimi)	16 026,80 zł	W trakcie realizacji	0,00 zł	0,00 zł	
81	Wykonanie audytu technologicznego czterech jednostek miejskich pod kątem usprawnienia obecnych i wdrożenia nowych e-usług - posiadane zasoby, sprzęt, sieć, przepustowość	27 779,79 zł	W trakcie realizacji	0,00 zł	0,00 zł	
82	Pogłębiony przegląd standardów JST w zakresie kontroli zarządczej	8 000,00 zł	Zrealizowane	8 000,00 zł	0,00 zł	
83	Analiza potrzeb JST pod kątem monitorowania działalności jednostek	8 000,00 zł	Zrealizowane	8 000,00 zł	0,00 zł	
84	Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie standardów w zakresie kontroli zarządczej przy współudziale kadry zarządzającej	8 000,00 zł	Zrealizowane	8 000,00 zł	0,00 zł	
85	Przygotowanie merytoryczne kadry zarządzające JST do wdrożenia systemu - szkolenia i warsztaty (ok. 20 osób)	4 000,00 zł	Zrealizowane	4 000,00 zł	0,00 zł	
86	Wykonanie audytu e-usług miejskich Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Złotowskiego Domu Kultury	21 369,08 zł	W trakcie realizacji	0,00 zł	0,00 zł	
87	Przygotowanie merytorycznej kadry zarządzającej JST w zakresie projektowania, analizy i zmian systemów wynagradzania - szkolenia, warsztaty (ok. 20 osób)	3 444,00 zł	Zrealizowane	3 444,00 zł	0,00 zł	
88	Pogłębiona analiza systemu wynagradzania, wypracowanie i rekomendacja możliwych scenariuszy zmian polityki wynagrodzeń organowi wykonawczemu – wybór optymalnego kierunku zmian w Urzędzie Miejskim	1 476,00 zł	Zrealizowane	1 476,00 zł	0,00 zł	
89	Przygotowanie merytoryczne kadry kierowniczej JST w zakresie pozafinansowych metod motywowania pracowników - szkolenia, warsztaty (ok. 20 osób)	4 400,00 zł	Zrealizowane	4 400,00 zł	0,00 zł	
90	Opracowanie systemowych rozwiązań na bazie wypracowanych możliwych scenariuszy budowy systemu pozafinansowej motywacji - pilotaż w Urzędzie Miejskim	15 800,00 zł	Zrealizowane	15 800,00 zł	0,00 zł	
91	Szkolenia/warsztaty – umiejętności rozwiązywania konfliktów (7 grup x 15 osób, łącznie: 105 osób)	4 800,00 zł	Zrealizowane	4 800,00 zł	0,00 zł	
92	Szkolenia/warsztaty – umiejętności komunikacji, w tym ujęciu z rodzicami (7 grup x 15 osób, łącznie: 105 osób)	4 800,00 zł	Zrealizowane	4 800,00 zł	0,00 zł	
93	Studia podyplomowe dla kadry nauczycielskiej z zakresu zarządzania oświatą (12 osób)	29 841,00 zł	Zrealizowane	29 841,00 zł	0,00 zł	
94	Szkolenia/warsztaty kadry zarządzającej w zakresie automotywacji i motywowania podległych pracowników (11 osób)	4 800,00 zł	Zrealizowane	4 800,00 zł	0,00 zł	
95	Przygotowanie merytorycznej kadry zarządzającej w zakresie komunikacji - warsztaty (11 osób)	4 800,00 zł	Zrealizowane	4 800,00 zł	0,00 zł	
96	Przygotowanie merytorycznej kadry miejskiego ds. partycypacji do realizacji procesów partycypacyjnych - szkolenia, warsztaty	5 100,00 zł	Zrealizowane	5 100,00 zł	0,00 zł	
97	Szkolenia i warsztaty dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej (tematyka: jak pozyskać odbiorców w sieci, wykorzystanie nowych technologii i zaimplementowanie do oferty biblioteki)	6 500,00 zł	Zrealizowane	6 500,00 zł	0,00 zł	
98	Szkolenia i warsztaty dla pracowników Muzeum Ziemi Złotowskiej (tematyka: publiczność w muzeum, dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkowników, prawne aspekty udostępniania zasobów muzeów w Internecie)	6 500,00 zł	Zrealizowane	6 500,00 zł	0,00 zł	
99	Szkolenia i warsztaty dla pracowników Złotowskiego Domu Kultury (tematyka: zarządzanie projektami kulturalnymi, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność kulturalną, promocja i reklama działań kulturalnych)	6 500,00 zł	Zrealizowane	6 500,00 zł	0,00 zł	
100	Przygotowanie merytorycznej kadry kierowniczej w zakresie planowania i wdrażania planów strategicznych - szkolenia, warsztaty (8 osób) i coaching (2 osoby)	14 700,00 zł	Zrealizowane	14 700,00 zł	0,00 zł	

101	Przygotowanie merytoryczne pracowników JST w zakresie monitorowania spójności planów budżetowych z planami strategicznymi oraz analizowania osiągniętych wskaźników budżetowych (2 osoby) - szkolenia i warsztaty	0,00 zł	Zrealizowane	0,00 zł	0,00 zł
102	Szkolenie w zakresie przygotowywania moniażu finansowego (2 4 osoby)	4 900,00 zł	Zrealizowane	4 900,00 zł	0,00 zł
103	Szkolenia w zakresie komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej dla pracowników JST (8 grup x 15 osób, łącznie 120 osób)	10 000,00 zł	Zrealizowane	10 000,00 zł	0,00 zł
104	Opracowanie i wdrożenie standardów w zakresie współpracy trzech sektorów	25 770,00 zł	Zrealizowane	25 770,00 zł	0,00 zł
105	Podniesienie kompetencji pracowników odpowiedzialnych za realizację współpracy w ramach trzech sektorów - szkolenia, warsztaty, coaching (2 osoby)	2 230,00 zł	Zrealizowane	2 230,00 zł	0,00 zł
106	Pogłębione badanie potrzeb mieszkańców w zakresie włączenia w życie miasta oraz preferowanych form partycypacji, w tym proces aktualizacji, realizacji i monitorowania strategii/planów strategicznych wraz z opracowaniem systemu komunikacji/identyfikacji preferencji mieszkańców w zakresie oferty kulturalnej z szerokim włączeniem mieszkańców	27 675,00 zł	Zrealizowane	27 675,00 zł	0,00 zł
107	Przygotowanie pracowników i kadry zarządzającej do pilotazowego procesu włączenia mieszkańców w proces aktualizacji, realizacji i monitorowania strategii/planów strategicznych - szkolenia, warsztaty (ok. 5 osób)	0,00 zł	Zrealizowane	0,00 zł	0,00 zł
108	Badanie i przegląd standardów jednostek kultury w zakresie tworzenia oferty kulturalnej	3 687,96 zł	Zrealizowane	3 687,96 zł	0,00 zł
109	Opracowanie strategii/systemu komunikacji/identyfikacji preferencji mieszkańców w zakresie oferty kulturalnej z szerokim włączeniem mieszkańców (badania fokusowe, warsztaty partycypacyjne)	0,00 zł	Zadanie połączone z innym zadaniem (poz. 106)	0,00 zł	0,00 zł
110	Szkolenia pracowników ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej, komunalnej, mieszkaniowej oraz inspektorów nadzoru dot. standardów dostępności (6 osób)	3 075,00 zł	Zrealizowane	3 075,00 zł	0,00 zł
111	Szkolenia dla koordynatora dostępności (1 osoba)	2 460,00 zł	Zrealizowane	2 460,00 zł	0,00 zł
112	Wykonanie audytu dostępności architektonicznej budynków publicznych (10 obiektów)	14 760,00 zł	Zrealizowane	14 760,00 zł	0,00 zł
113	Wykonanie audytu dostępności architektonicznej do przestrzeni publicznej (5 lokalizacji/miejsc)	6 888,00 zł	Zrealizowane	6 888,00 zł	0,00 zł
114	Wykonanie audytu dostępności cyfrowej usług publicznych w 5 jednostkach	17 140,05 zł	Zrealizowane	17 140,05 zł	0,00 zł
115	Szkolenia dla zespołu miejskiego PRL w zakresie zarządzania projektami, przyjętej metody monitorowania efektów oraz zarządzania ryzykiem	5 760,00 zł	Zrealizowane	5 760,00 zł	0,00 zł
116	Dodatki specjalne dla członków zespołu ds. wdrażania PRL (3 osoby x 34 mies.)	108 980,38 zł	W trakcie realizacji	98 991,36 zł	0,00 zł
117	Szkolenia dla zespołu miejskiego PRI w zakresie zarządzania projektami, przyjętej metody monitorowania efektów oraz zarządzania ryzykiem	4 560,00 zł	Zrealizowane	4 560,00 zł	0,00 zł
118	Dodatki specjalne dla członków zespołu ds. wdrażania PRI (2 osoby x 34 mies.)	72 635,58 zł	W trakcie realizacji	67 835,17 zł	0,00 zł
119	Materiały prasowe, telewizyjne, artykuły w prasie ogólnopolskiej i regionalnej oraz przygotowanie spotów reklamowych – media społecznościowe	42 736,16 zł	W trakcie realizacji	19 863,00 zł	0,00 zł
120	Opracowanie strony internetowej projektu	5 171,40 zł	Zrealizowane	5 171,40 zł	0,00 zł
121	Zakup materiałów promocyjnych (np. rollupy, ścianka, windery)	21 073,47 zł	Zrealizowane	21 073,47 zł	0,00 zł
122	Przygotowanie spotów reklamowych - media społecznościowe	0,00 zł	Rezygnacja z realizacji zadania	0,00 zł	0,00 zł
123	Nagranie i wyemitowanie materiałów filmowych w telewizji (8 odcinków)	25 830,00 zł	W trakcie realizacji	18 450,00 zł	0,00 zł
124	Organizacja pikników informacyjno-promocyjnych	8 225,28 zł	Zrealizowane	8 225,28 zł	0,00 zł
125	Opracowanie i wydanie w formie publikacji książkowej i elektronicznej zgromadzonych dobrych praktyk wypracowanych podczas realizacji projektu	26 711,36 zł	W trakcie realizacji	24 550,00 zł	0,00 zł
126	Organizacja konferencji "dobre praktyki" w Programie Rozwój Lokalny	21 369,08 zł	W trakcie realizacji	0,00 zł	0,00 zł
127	Organizacji wizyty studyjnej (2 dni) w JST dla przedstawicieli innych miast	26 711,36 zł	W trakcie realizacji	0,00 zł	0,00 zł
128	Wynagrodzenie biegłego rewidenta	42 127,50 zł	W trakcie realizacji	16 851,00 zł	0,00 zł
129	Współpraca bilateralna - budżet na podstawie umowy partnerskiej z Miastem Elverum	729 754,26 zł	W trakcie realizacji	157 575,31 zł	0,00 zł
130	Zarządzanie projektem przez stronę norweską	0,00 zł	Zadanie połączone z innym zadaniem (poz. 129)	0,00 zł	0,00 zł
131	Koszty tłumaczeń w trakcie realizacji projektu	0,00 zł	Zadanie połączone z innym zadaniem (poz. 129)	0,00 zł	0,00 zł
132	Wizyta studyjna 4 osób ze Złotowa w Norwegii (3 noclegi) - 4 wizyty	0,00 zł	Zadanie połączone z innym zadaniem (poz. 129)	0,00 zł	0,00 zł
133	Wizyta studyjna 4 przedstawicieli samorządu norweskiego w Złotowie (3 noclegi) - 4 wizyty	0,00 zł	Zadanie połączone z innym zadaniem (poz. 129)	0,00 zł	0,00 zł