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1. Budowa parking6w przy ul. Mokrej

W dniu 26.10.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem skiadania ofert do dnia 10.11.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynela jedna oferta, ktéra Zlozyta
firma: Przedsigbiorstwo Budowlane Kamil Plak, ul. Rzemieélnicza 5, 77-400 Ziotéw na kwote 1 493 451,51 zt brutto. Oferta
zostata odrzucona zgodnie z dyspozycjg art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

W dniu 01.12.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem skiadania ofert do dnia 16.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynely dwie oferty, z ktorych
najkorzystniejszg i najtariszg oferte ztozyla firma: RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Ziotéw na kwote 1 298 632,86 zt
brutto.

W dniu 18.01.2023 r. zostata podpisana umowa na roboty budowlane z firmg RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Ziotow.

W dniu 29.01.2023 r. podpisany zostat aneks nr 1 do umowy, wydiuzajacy termin realizacji przedmiotu umowy do dnia
30.06.2023 .

2. Kontynuacja budowy chodnikéw na osiedlu Chojnicka Il

Dokumentacja przetargowa w trakcie przygotowania.

3. Opracowanie dokumentacji na przebudowe parkingu wraz z reorganizacjg ruchu przy Szkole Podstawowej Nr 3
i Publicznym Przedszkolu Nr 4 od strony ulic: Kr. Jadwigi i Szkolnej

W dniu 18.10.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym negocjacji na ustuge projektowa
z terminem skiadania ofert do dnia 26.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynely dwie oferty, z ktérych
najkorzystniejszg i najtanszg oferte ztozyta firma: Mirostaw Zigba Studio Projektowe ul. Rzeszowska 11/37, 39-460 Nowa Deba
na kwote 43 566,60 zt brutto. Przetarg zostat uniewazniony, poniewaz najnizsza oferta zostata odrzucona zgodnie z dyspozycjg
art. 226 ust. 1 pkt 2¢c ustawy Pzp, a druga oferta przewyzszata $rodki przeznaczone na realizacje zaméwienia.

W dniu 10.11.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym negocjacji ha ustuge projektowa
z terminem skiadania ofert do dnia 18.11.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplyneta jedna oferta, ktérg ziozyta
firma: EZOP Zbigniew Pajgk, Blekwit, ul. Zaciszna 5, 77-400 Ziotow na kwote 79 950,00 zi brutto.

W dniu 30.11.2022 r. zostata podpisana umowa na prace projektowe z firmg EZOP Zbigniew Pajak, Blekwit, ul. Zaciszna 5,
77-400 Ziotow.

4. Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na budowe drég wg mozliwosci ulic: Krélowej Jadwigi, w
rejonie j. Burmistrzowskiego, Chojnickiej 7

Dokumentacje projektowe zostaty opracowana.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 120089P w Ztotowie - ul. Spacerowa

Dokumentacja przetargowa w trakcie przygotowania.
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6. Przebudowa przejscia dla pieszych przy ul. Bohaterow Westerplatte 1 ¢ w Ziotowie

W dniu 08.07.2022 r. ogtoszono zamowienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem skitadania ofert do dnia 25.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wptyneta zadna oferta.

W dniu 25.10.2022 r. ogtoszono zamowienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem skfadania ofert do dnia 09.11.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wplyneta zadna oferta.

W dniu 16.11.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem skiadania ofert do dnia 01.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynela jedna oferta, ktérag ziozyta
firma: RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Ztotéw na kwote 185 235,50 zi brutto. Przetarg zostat uniewazniony, poniewaz
oferta przewyzszata srodki przeznaczone na realizacje zaméwienia.

W dniu 07.12.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem skiadania ofert do dnia 22.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptyneta jedna oferta, ktérg ztozyla
firma: RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Ztotéw na kwote 154 485,40 zt brutto.

W dniu 18.01.2023 r. zostata podpisana umowa na roboty budowlane z firmg RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Ziotow.

Roboty powinny zakonczyé sie w potowie maja br.

7. Przebudowa przej$cia dla pieszych przy ul. Bohateréw Westerplatte 7 ¢ w Ztotowie

W dniu 08.07.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem skiadania ofert do dnia 25.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wplyneta zadna oferta.

W dniu 25.10.2022 r. ogloszono zamoéwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem sktadania ofert do dnia 09.11.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wptyneta zadna oferta.

W dniu 16.11.2022 r. ogtoszono zamoéwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem skitadania ofert do dnia 01.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplyneta jedna oferta, ktérg ziozyta
firma: RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Ziotéw na kwote 225 993,13 zt brutto. Przetarg zostat uniewazniony, poniewaz
oferta przewyzszata $rodki przeznaczone na realizacje zamowienia.

W dniu 07.12.2022 r. ogtoszono zamowienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem skiadania ofert do dnia 22.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplyneta jedna oferta, ktérg ziozyta
firma: RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Ztotéw na kwote 195 243,34 zt brutto.

W dniu 18.01.2023 r. zostata podpisana umowa na roboty budowlane z firmg RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Ziotow.

Roboty powinny zakoriczy¢ sie w potowie maja br.

8. Przebudowa przejscia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Ziotowie

W dniu 08.07.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem skfadania ofert do dnia 25.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wplyneta Zadna oferta.

W dniu 25.10.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem skiadania ofert do dnia 09.11.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wplyneta zadna oferta.

W dniu 16.11.2022 r. ogltoszono zamdwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem sktadania ofert do dnia 01.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplyneta jedna oferta, ktorg ztozyta
firma: RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Ziotéw na kwote 142 020,61 zt brutto. Przetarg zostat uniewazniony, poniewaz
oferta przewyzszata $rodki przeznaczone na realizacje zamowienia.

WIELKOPOLSKIE IDROJE



W dniu 07.12.2022 r. ogtoszono zamowienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem skladania ofert do dnia 22.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplyneta jedna oferta, kitdrg zlozyla
firma: RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Ziotéw na kwote 111 271,40 zt brutto.

W dniu 18.01.2023 r. zostata podpisana umowa na roboty budowlane z firmg RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Ziotow.

Roboty powinny zakoriczy¢ sie w potowie maja br.
9. Przebudowa przej$cia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Ztotowie

W dniu 08.07.2022 r. ogloszono zamoéwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem skiadania ofert do dnia 25.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wplynela zadna oferta.

W dniu 25.10.2022 r. ogloszono zamowienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem sktadania ofert do dnia 09.11.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wptyneta zadna oferta.

W dniu 16.11.2022 r. ogloszono zamowienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem skiadania ofert do dnia 01.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplyneta jedna oferta, kidra ztozyta
firma: RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Ziotow na kwote 153 545,52 zt brutto. Przetarg zostat uniewazniony, poniewaz
oferta przewyzszata $rodki przeznaczone na realizacje zamoéwienia.

W dniu 07.12.2022 r. ogtoszono zamdwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem sktadania ofert do dnia 22.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptynetfa jedna oferta, ktdrg ziozyta
firma: RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Ztotéw na kwote 122 795,02 zi brutto.

W dniu 18.01.2023 r. zostata podpisana umowa na roboty budowlane z firmg RD-B Jacek Karpinski, Norwida 9, 77-400 Ztotow.
Roboty powinny zakoriczy¢ sie w polowie maja br.

10. Utwardzenie drogi dojazdowej ul. Szpitalna nr 15-17 w Ztotowie
Dokumentacja przetargowa w trakcie przygotowania. Dokonano wizji lokalnej.

11. Utwardzenie sciezki pieszo-rowerowej /skrot/ pomiedzy ul. Bartosza i Stoneczng

Dokumentacja przetargowa w trakcie przygotowania. Dokonano wizji lokalnej.

12. Zaprojektowanie i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Lesnej 11 A-F
Dokumentacja przetargowa w trakcie przygotowania. Dokonano wizji lokalne;j.

13. Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13

W dniu 20.05.2022 r. ogloszono zamoéwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem skiadania ofert do dnia 30.05.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynely cztery oferty, z ktdrych
najkorzystniejsza i najtariszg oferte ztozyla firma: Przedsiebiorstwo Projektowo — Ustugowe INKOM Gregorowicz, Trybus$ Sp. J.,
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, na kwote 61.500,00 zt brutto, jednak ze wzgledu na nie zlozenie wyjasnien dotyczgcych
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razaco niskiej ceny oferta zostata wykluczona, co spowodowato ze najkorzystniejszg i najtansza ofertg zostala oferta firmy:
Zespot Doradcow Gospodarczych TOR Sp. z 0.0., ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na kwotg 89 175,00 zt brutto.

W dniu 07.07.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowa z firma Zespét Doradcéw Gospodarczych TOR Sp. z 0.0.

Planowany termin zakoriczenia prac projektowych to marzec 2023 r.

14, Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturg sanitarng i stanowiska dla kamperéw — FN 45, 52 i remont boiska
na stadionie miejskim — FN 44, 54

W dniu 14.04.2022 r. ogloszono zambwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowa
z terminem skiadania ofert do dnia 26.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynely trzy oferty, z ktdrych
najkorzystniejsza i najtariszg oferte zlozyta firma: Akint sp. z o. o, ul. Wiertnicza 143a, 02-952 Warszawa,
na kwote 74.791,79 zi brutto.

W dniu 10.03.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowa z firmg Akint sp. z o. o., ul. Wiertnicza 143a, 02-952
Warszawa.

Prace projektowe trwajg.

15. Budowa Centrum Multiopieki — FN 63

W dniu 30.05.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem sktadania ofert do dnia 21.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynely trzy oferty, z ktorych
najkorzystniejszg i najtariszg oferte ziozyta firma: Firma Budowlana BS-BUD Stanistaw Bartoszewicz, ul. Jozefa Horsta 11,
77-400 Ztotéw, na kwote 2 410 800,00 zt brutto.

W dniu 19.07.2022 r. zostata podpisana umowa na roboty budowlane z firmg Firma Budowlana BS-BUD Stanistaw
Bartoszewicz, ul. Jozefa Horsta 11, 77-400 Ztotow.

Planowany termin zakoriczenia prac to czerwiec 2023 r.

16. Budowa tezni solankowej - FN.42, 51

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowany. Przetarg zostanie ogloszony w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie
opracowanego PFU - dokumentacja przetargowa w trakcie przygotowania.

17. Remont siedziby Centrum Wsparcia Aktywnosci i Przedsigbiorczosci — FN 69

W dniu 14.04.2022 r. ogtoszono zamdwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem sktadania ofert do dnia 29.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wplyneta zadna oferta.

W dniu 04.05.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowa
z terminem skiadania ofert do dnia 19.05.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpltyneta zadna oferta.

W dniu 02.06.2022 r. ogloszono zamowienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem sktadania ofert do dnia 20.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptyneta jedna oferta, ktorg ztozyla
firma CJMS Sp. z 0.0. ul. 14 Lutego 27, 64-920 Pita. Przetarg zostat uniewazniony ze wzgledu na zbyt mate srodki.

W dniu 22.06.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem sktadania ofert do dnia 07.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynely cztery oferty, z ktérych




najkorzystniejszg i najtafiszg oferte zlozyta firma: Ustugowy Zakiad Budowlany Skiad Materiatow Budowlanych Jerzy Zak,
ul. Za Dworcem 7, 77-400 Ztotéw, na kwote 1 599 000,00 zt brutto.

W dniu 31.08.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowg z firmg Ustugowy Zaktad Budowlany Skiad Materiatow
Budowlanych Jerzy Zak, ul. Za Dworcem 7, 77-400 Ziotdw.

Planowany termin zakoriczenia prac to sierpien 2023 r.

18. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstaricéw - FN 40, 62

W dniu 18.02.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem skfadania ofert do dnia 28.02.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wplyneta zadna oferta.

W dniu 08.03.2022 r. ogtoszono zamoéwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowa
z terminem sktadania ofert do dnia 16.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wplyneta zadna oferta.

W dniu 29.03.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem sktadania ofert do dnia 06.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wptyneta zadna oferta.

W dniu 12.04.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem skfadania ofert do dnia 20.04.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wplyneta zadna oferta.

W dniu 16.05.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowa
z terminem skfadania ofert do dnia 25.05.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wplyneta zadna oferta.

W dniu 01.07.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowa
z terminem skfadania ofert do dnia 11.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptyneta jedna oferta, ktérg ztozyta
firma Optip sp. z 0.0., ul. Sulechowska 4a lok. 5, 65-119 Zielona Géra, na kwote 464 940,00 zt brutto.

W dniu 27.07.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowg z firma Optip sp. z 0.0., ul. Sulechowska 4a lok. 5, 65-119
Zielona Gora.

W dniu 21.11.2022 r. podpisany zostat aneks nr 1 do umowy, wydituzajgcy termin realizacji przedmiotu umowy do dnia
02.06.2023 1.

19. Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid — FN 3

W dniu 13 marca 2023 r. zostaly pobrane probki torfu. Trwajg badania probek w laboratorium.

20. Wykonanie odwiertu geologicznego - woda — FN 2

W dniu 07.12.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacii na ustuge projektows z
terminem sktadania ofert do dnia 15.12.2022 r, do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynela jedna oferta, ktdrg ztozyta
firma: Hydroconsult Sp. z o.0. Biuro Badan Hydrogeologicznych i Geofizycznych, ul. Smardzewska 15, 60-161 Poznan, na
kwote 54 735,00 zi brutto.

W dniu 18.01.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowg z firmg Hydroconsult Sp. z o.0. Biuro Badan
Hydrogeologicznych i Geofizycznych, ul. Smardzewska 15, 60-161 Poznan.

Planowany termin zakoriczenia prac projektowych to maj 2023 r.




21. Atrakcyjna plaza miejska przy jeziorze Zaleskim — przygotowanie dokumentacji projektowo — budowlanej wraz z
uzyskaniem zgod administracyjnych

W dniu 27.07.2022 r. ogloszono zamdwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg z
terminem skladania ofert do dnia 05.08.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptyneta jedna oferta, ktorg zlozyta
firma: EKO SRODOWISKO | ARCHITEKTURA, ul. Krokusowa 19, 66-446 Deszczno, na kwote 215 250,00 zt brutto.

W dniu 12.09.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowg z firmg EKO SRODOWISKO | ARCHITEKTURA,
ul. Krokusowa 19, 66-446 Deszczno.

Planowany termin zakoriczenia prac projektowych to marzec 2023 r.

22. Przyjazny $rodowisku komunalny budynek mieszkalny — opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgod
administracyjnych

W dniu 26.09.2022 r. ogloszono zamowienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg z
terminem skfadania ofert do dnia 13.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptyneto osiem ofert, z ktorych
najkorzystniejszg i najtanisza oferte zlozyta firma: INZ-BUD Projektowanie Marek Siwiec, ul. Piastowska 1A/1, 78-600 Watcz, na
kwote 118.080,00 zt brutto.

W dniu 02.11.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowg z firma INZ-BUD Projektowanie Marek Siwiec,
ul. Piastowska 1A/1, 78-600 Watcz.

Planowany termin zakoriczenia prac projektowych to marzec 2023 r.

23. Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Jastrowska — opracowanie dokumentacji

W dniu 04.10.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg z
terminem skfadania ofert do dnia 13.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplyneta jedna oferta, ktorg ztozyta
firma: DenDroGIS Marcin Batko, ul. Jezioma 1a, 77-400 Ziotoéw, na kwote 92.250,00 z brutto.

W dniu 08.11.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowg z firmg DenDroGIS Marcin Batko, ul. Jezioma 1a,
77-400 Ztotow.

Planowany termin zakoriczenia prac projekiowych to marzec 2023 r.

24. Zagospodarowanie terenu wokot jez. Proboszczowskiego - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgéd
administracyjnych

W dniu 04.10.2022 r. ogtoszono zamoéwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektows z
terminem skfadania ofert do dnia 13.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wplyneta zadna oferta.

W dniu 20.10.2022 r. ogtoszono zamoéwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg z
terminem skiadania ofert do dnia 28.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wplyneta zadna oferta.

W dniu 15.11.2022 r. ogtoszono zamowienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowa z
terminem skiadania ofert do dnia 23.11.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynely trzy oferty, z kitdrych
najkorzystniejszg i najtaniszg oferte zlozyta firma: PROJEKTER pracownia projektowa tukasz Michalak, ul. Stowackiego 7,
64-000 Koscian na kwote 154 485,40 zt brutto, jednak ze wzgledu na nie ziozenie wyjasnien dotyczacych razaco niskiej ceny
oferta zostata wykluczona, co spowodowato ze najkorzystniejsza i najtanszg ofertg zostata oferta firmy: EZOP Zbigniew Pajak,
Blekwit, ul. Zaciszna 5, 77-400 Ziotow, na kwote 82 410,00 zt brutto.




W dniu 08.11.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowa z firmg EZOP Zbigniew Pajgk, Blekwit, ul. Zaciszna 5,
77-400 Ziotow.

Planowany termin zakonczenia prac projektowych to marzec 2023 r.

25. "Park Wilhelma - miejsce spotkan" - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji
projektowej

W dniu 04.10.2022 r. ogloszono zamowienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg z
terminem skiadania ofert do dnia 13.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wptyneta zadna oferta.

W dniu 20.10.2022 r. ogloszono zamowienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg z
terminem skiadania ofert do dnia 28.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wptyneta zadna oferta.

W dniu 15.11.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowsg z
terminem sktadania ofert do dnia 23.11.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptynety dwie oferty, z ktdrych
najkorzystniejszg i najtafiszg oferte ziozyta firma: PORTAL-PP Sp. z 0.0., SK., Al. Wojska Polskiego 31/4 70-473 Szczecin na
kwote 159 000,00 zt brutto. Oferta zostata odrzucona zgodnie z dyspozycjg art. 226 ust. 1 pkt 2c ustawy Pzp. Przetarg zostat
uniewazniony, poniewaz druga oferta przewyzszata $rodki przeznaczone na realizacje zaméwienia.

W dniu 05.12.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektows z
terminem skiadania ofert do dnia 13.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptynety cztery oferty, z ktérych
najkorzystniejszg i najtanszg oferte ziozyta firma: KOSZT-BUD Dariusz Majer, ul. Dworcowa 10/3, 44-190 Knuréw na kwote 169
740,00 zt brutto.

W dniu 21.12.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowa z firmg KOSZT-BUD Dariusz Majer, ul. Dworcowa 10/3,
44-190 Knuréw.

Planowany termin zakorczenia prac projektowych to marzec 2023 r.

26. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Ztotowie

W dniu 16.01.2022 r. rozpoczely sie prace na terenie inwestycji realizowane przez firme CJMS sp. z 0. o., pl. Staszica 1,
64-920 Pita.

Termin zakoriczenia prac przewidziany jest na czerwiec 2023 r.

27. Wymiana lamp i instalacji oswietleniowej na cmentarzu komunalnym i budowa jednego odcinka chodnika oraz
zadaszenia przy domu pogrzebowym

W dniu 27.09.2022 r. ogloszono zamdwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z zakresu elektrycznego z terminem skfadania ofert do dnia 12.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynely
dwie oferty, z ktorych najkorzystniejszg i najtariszg oferte ztozyta firma: P.P.H.U. OSWIETLENIE inz. Dariusz Ostrowski,
ul, Jeziorna 59, 77-400 Ziotéw, na kwote 365.628,57 zt brutto.

W dniu 10.11.2022 r. zostata podpisana umowa na roboty budowlane z firmg P.P.H.U. OSWIETLENIE inz. Dariusz Ostrowski,
ul. Jeziorna 59, 77-400 Ztotow.

Roboty zostaty zakoriczone.

W dniu 27.09.2022 r. ogloszono zamowienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z zakresu zadaszenia z terminem skiadania ofert do dnia 12.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptyneta
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jedna oferta, ktérg ztozyta firma: ALUBUD Stolarka Aluminiowa Waldemar Bruszke, Wielatowo 6A, 77-400 Ziotow, na kwote
179.420,10 zt brutto.

W dniu 10.11.2022 r. zostata podpisana umowa na roboty budowlane z firmg ALUBUD Stolarka Aluminiowa Waldemar Bruszke,
Wielatowo 6A, 77-400 Ziotow.

Roboty zostaty zakoriczone.

W dniu 26.09.2022 r. ogloszono zamdéwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z zakresu drogowego z terminem skiadania ofert do dnia 11.10.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptyneta
jedna oferta, ktérg ztozyla firma: Przedsiebiorstwo Budowlane Kamil Plak, ul. Rzemies$lnicza 5, 77-400 Ziotow, na kwote
196.052,06 zt brutto.

W dniu 02.11.2022 r. zostata podpisana umowa na roboty budowlane z firmg Przedsigbiorstiwo Budowlane Kamil Plak,
ul. Rzemieslnicza 5, 77-400 Ziotow.

Roboty zostaty zakoriczone.

28. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ztotowie - Poprawa warunkéw nauki uczniow

W dniu 20.01.2023 r. ogtoszono zamowienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjaciji na roboty budowlane z
terminem sktadania ofert do dnia 15.02.2023 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptynelo szes¢ oferty, z ktorych
najkorzystniejszg i najtariszg oferte zlozyla firma: Przedsiebiorstwo Handlowo — Ustugowe FRAXINUS Sp. z o.0,
ul. Trzemeszenska 17a, 62-200 Gniezno na kwote 4 330 500,00 zt brutto.

W dniu 19.07.2022 r. zostata podpisana umowa na roboty budowlane z firmg Przedsiebiorstwo Handlowo — Ustugowe
FRAXINUS Sp. z 0.0., ul. Trzemeszenska 17a, 62-200 Gniezno.

Planowany termin zakonczenia prac to wrzesien 2023 r.

29. Przebudowa przedszkola publicznego w Ztotowie

W dniu 16.05.2022 r. ogtoszono zamowienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem skfadania ofert do dnia 13.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplyneta jedna oferta, ktérg zlozyta
firma: CJMS Sp. z 0.0. ul. 14 Lutego 27, 64-920 Pita na kwote 8 364 000,00 zt brutto.

Przetarg zostat uniewazniony ze wzgledu na brak wystarczajgcych srodkéw w budzecie.

W dniu 22.06.2022 r. ogloszono zamdwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
z terminem skiadania ofert do dnia 07.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynely dwie oferty, z ktérych
najkorzystniejszg i najtanszg oferte ztozyla firma: HOSTA GROUP sp. z o.0. sp.k., ul. Kowalewska 20, 87-122 Grebocin, na
kwote 6.495.140,35 zt brutto.

W dniu 20.09.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowa z firmg HOSTA GROUP sp. z 0.0. sp.k., ul. Kowalewska
20, 87-122 Grebocin.

Planowany termin zakonczenia prac to marzec 2024 r.

30. Montaz paneli fotowoltaicznych na obiektach uzytecznosci publicznej — Publiczne Przedszkole nr 1 — FN 14, 61

W dniu 07.02.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowa
Z terminem skiadania ofert do dnia 15.02.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynety trzy oferty, z kidrych
najkorzystniejszg i najtanszg oferte ztozyla firma: Przedsiebiorstwo ELEKTROINFORMATYKA mgr inz. Wojciech Kosiba
na kwote 8 364,00 zt brutto.
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W dniu 10.03.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowa z Przedsiebiorstwem ELEKTROINFORMATYKA
mgr inz. Wojciech Kosiba.

W dniu 28.11.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z
terminem skiadania ofert do dnia 13.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptynely cztery oferty, z ktérych
najkorzystniejszg i najtaniszg oferte zlozyla firma: TERMIK PV WOZNIAK BERNACIAK Sp. Jawna, ul. Gumna 12, 64-420
Kwilcz, na kwote 150 944,00 zt brutto.

W dniu 20.12.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektows z firma TERMIK PV WOZNIAK BERNACIAK Sp. Jawna,
ul. Gumna 12, 64-420 Kwilcz.

W dniu 18.01.2023 r. podpisany zostat aneks nr 1 do umowy, wydtuzajgcy termin realizacji przedmiotu umowy do dnia
27.01.2023 .

Roboty budowlane zostaty wykonane.

31. Modernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostepna szkota"

W dniu 18.03.2022 r. ogtoszono zamodwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem skiadania ofert do dnia 28.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynely trzy oferty, z ktérych
najkorzystniejszg i najtariszg oferte zlozyta firma: Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budéw i robét Roman Madry,
Blekwit, ul. Stoneczna 6, 77-400 Ziotéw na kwote 18.450,00 zt brutto.

W dniu 14.04.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowag z firmg Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna
budéw i robét Roman Madry.

W dniu 13.06.2022 r. ogtoszono zamoéwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
(prace remontowe) z terminem sktadania ofert do dnia 28.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wptyneta
zadna oferta.

W dniu 05.07.2022 r. ogloszono zamoéwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
(prace remontowe) z terminem skiadania ofert do dnia 20.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wplyneta
zadna oferta.

W dniu 13.03.2023 r. ogloszono zamowienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjaciji na roboty budowlane
(prace remontowe) z terminem skfadania ofert do dnia 28.03.2023 r. do godz. 11:00.

32. Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostepna szkota"

W dniu 18.03.2022 r. ogtoszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem skiadania ofert do dnia 28.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynely trzy oferty, z ktérych
najkorzystniejszg i najtaniszg oferte ztozyta firma: Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budéw i robét Roman Madry,
Blekwit, ul. Stoneczna 6, 77-400 Ziotdw na kwote 59.040,00 zt brutto.

W dniu 14.04.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowg z firmg Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna
budow i robét Roman Madry.

W dniu 13.06.2022 r. ogtoszono zamowienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
(prace remontowe) z terminem skiadania ofert do dnia 28.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wplyneta
zadna oferta.

W dniu 05.07.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
(prace remontowe) z terminem sktadania ofert do dnia 20.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wptyneta
zadna oferta.
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33. Modernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostepna szkota"

W dniu 22.03.2022 r. ogtoszono zamowienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawe i montaz
windy z terminem skfadania ofert do dnia 30.03.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynely trzy oferty, z ktérych
najkorzystniejszg i najtanszg oferte zlozyta firma: ZME BAJPAX Sp. z o0.0., ul. Mstowska 3, 42-270 Nieznanice, na kwote
51.045,00 zt brutto.

W dniu 25.04.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowa z firmg ZME BAJPAX Sp. z 0.0.
Roboty budowlane zwigzane z winda zostaly zakoriczone.

W dniu 02.06.2022 r. ogloszono zamoéwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na ustuge projektowg
z terminem skiadania ofert do dnia 10.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wpiynely dwie oferty, z ktérych
najkorzystniejszg i najtanszg oferte ztozyta firma: Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budéw i rob6t Roman Madry,
Blekwit, ul. Stoneczna 6, 77-400 Ztotéw na kwote 13.800,00 zt brutto.

W dniu 14.04.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowg z firma Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna
budéw i robot Roman Madry.

W dniu 13.06.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
(prace remontowe) z terminem sktadania ofert do dnia 28.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wptyneta
Zzadna oferta.

W dniu 05.07.2022 r. ogloszono zamdwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane
(prace remontowe) z terminem skitadania ofert do dnia 20.07.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wptyneta
zadna oferta.

34. Modernizacja oswietlenia ulicznego w miescie Zlotéw (oSwietlenie energooszczedne)

Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania.

35. Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego na lodowisko

W dniu 02.12.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym negocjacji na ustuge projektowa
z terminem skiadania ofert do dnia 12.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplynely jedna oferta, ktérg zlozyta
firma: PPHU MIDAS Dariusz Michalak, ul. Stoneczna 6, 63-200 Jarocin na kwote 43 050,00 zi brutto.

W dniu 18.01.2023 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowg z firmg PPHU MIDAS Dariusz Michalak.

Prace projektowe zostaly zakoriczone.

36. Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreacje wodng - zakup i montaz pomostu plywajacego
dostosowanego do osob ze szczegdlnymi potrzebami oraz sprzgtu pltywajacego - FN 49, 50

W dniu 07.06.2022 r. ogtoszono zamdwienie w formie przetargu w frybie podstawowym negocjacji na ustuge projektowg
z terminem skfadania ofert do dnia 15.06.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wptynety dwie oferty, z ktérych
najkorzystniejsza i najtansza oferte ztozyta firma: Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna budéw i rob6t Roman Madry,
Blekwit, ul. Stoneczna 6, 77-400 Ziotéw na kwote 13.800,00 zt brutto.

W dniu 07.07.2022 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowag z firmg Kierowanie, nadzorowanie kontrola techniczna
buddéw i robot Roman Madry.
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W dniu 06.12.2022 r. ogloszono zaméwienie w formie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane z
terminem sktadania ofert do dnia 21.12.2022 r. do godz. 11:00. W wyznaczonym terminie wplyneta jedna oferta, ktérg ztozyta
firma: Polska Stocznia Jachtowa PAW Lewkéw, Pl. Floriana 2/7, 63-410 Ostréw Wikp., na kwote 130 945,00 zt brutto.

W dniu 18.01.2023 r. zostata podpisana umowa na ustuge projektowg z firmg Polska Stocznia Jachtowa PAW Lewkow.

Roboty budowlane zostaty wykonane.

OMas: Stoltsmann
Zastepca Burmisirza
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